

**DODATEK Č. 1****ke smlouvě o dílo č. S946/2021/263 ze dne 23.08.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavlem Rusem**, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], specialista investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], technik stavebních investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**JMV tech s.r.o.**

se sídlem: U Stadionu 1190, 434 03 Most

IČO: 47286334

DIČ: CZ47286334

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3151

zastoupená: Milanem Kožnarem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

Petr Dvořák

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 279692074/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „**Oprava střešní krytiny a klempířských prvků na AB LS Litvínov**“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

Z důvodu časové prodlevy při dodání dřevěného materiálu se posouvá termín plnění **nejpozději do 31.10.2021.**

**II.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích dne .....  
za objednatele

V ..... dne .....  
za zhotovitele

.....  
Ing. Pavel Rus  
ředitel OŘ severní Čechy  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
Milan Kožnar  
jednatel  
JMV tech s.r.o.