

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. S946/2021/072 ze dne 19.04.2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Pavlem Rusem, ředitelem Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne 29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted], inspektor ochrany přírody

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted] technik stavebních investic

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

Tomáš Kunsta, specialista investic (technický dozor)

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted], náměstek pro vodní hospodářství a investice

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Michal Kindl

se sídlem Slavkovice 94, 538 03 Vyžice

IČO: 156 16 860

DIČ: [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Alej Březovice**“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

Z důvodu dostatečných dešťových srážek v letních měsících nebylo oproti plánu potřeba provedení dvou zálivek – tímto vznikly méněpráce ve výši 9 600 Kč bez DPH.

Z důvodu vyvrácení lípy č. 26 nebyl proveden redukční řez – tímto vznikly méněpráce ve výši 2 000 Kč bez DPH.

Provedení náhradní výsadby za vyvrácenou lípu č. 26 – tímto vznikly vícepráce ve výši 4 935 Kč bez DPH. Náhradní výsadba bude provedena během měsíce listopadu 2021.

Původní cena:	190 260 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 11 600 Kč bez DPH
Vícepráce:	4 935 Kč bez DPH
Nová cena:	183 595 Kč bez DPH

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - rozpočet
 - Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Rus
ředitel OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Michal Kindl
majitel



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.