

ZMĚNOVÝ LIST

Zámek Uherčice - šlechtické sídlo jako divadelní scéna				
reg.č.projektu:	CZ.06.3.33./0.0/0.0/16_059/0004591	číslo ZL:		
smlouva:	NPU-450/60400/2019	15		
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace			
zhotovitel:	SZ Uherčice-AVERS+MALANG			
název ZL:	Informační a orientační systém			
dotčené st. objekty:	9 - informační a orientační systém			
předmět změny: Předmětem změny je revize navrženého informačního a orientačního sytému.				
Zdůvodnění nezbytnosti změny: Úprava informačního a orientačního systému vyplynula z provozních požadavků ve vztahu k dokončované obnově vybraných částí zámku. S ohledem na připravované další etapy obnov, došlo ke snížení počtu dřevěných prvků informačního systému a doplnění infosystému o mapy areálu.				
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: Změna vyplynula z provozních záležitostí zámku, zejména v souvislosti s uvažovanou vyšší návštěvností zámku v průběhu dalších let a nutností lepší orientace návštěvníků v areálu objektu.				
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Práce jsou součástí celku realizované zhotovitelem a není možno je odděleně zadat				
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 4,				
záporná hodnota změny		bez DPH	-142 816,20	Kč
		21%DPH	-29 991,40	Kč
		celkem	-172 807,60	Kč
kladná hodnota změny		bez DPH	38 437,59	Kč
		21%DPH	8 071,89	Kč
		celkem	46 509,48	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny		bez DPH	-104 378,61	Kč
		21%DPH	-21 919,51	Kč
		celkem	-126 298,12	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.				
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.				
vyjádření AD: Tato změna nemá dopad na projektovou dokumentaci.				
vyjádření TDI: S úpravou informačního a orientačního systému v souladu s aktuálními požadavky souhlasím.				
vyjádření objednatele: Jedná se o věcně způsobilé výdaje. Změna byla vyplynula z provozních požadavků.				
vyjádření orgánů památkové péče: Není v kolizi se zájmy památkové péče.				
další vyjádření:				
přílohy:	Název přílohy			
příloha č.1	rozpočet méněprací ZL15MP			
příloha č.2	rozpočet víceprací ZL15VCP			
za zhotovitele:	xxxxxxx	Datum		
za AD:	xxxxxxxxxx	Datum		
za TDI:	xxxxxxx	Datum		
za objednatele:	xxxxxxxxxxx			

	Datum	
--	-------	--