

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.1.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: XXXXXXXXXX

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

INSKY spol. s r. o.

Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

IČ: 00671533

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

**Smluvní strany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo,
čl. III. CENA DÍLA, oddíl č. III.1.
při realizaci stavební zakázky „21912-2 Most přes potok v obci Kovářská“**

Znění článku III. Cena díla, oddíl č. III.1.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění SoD Čl. III. – Cena díla. Rozsah díla se navyšuje o vícepráce ve výši 217 248,64 Kč bez DPH. (slovy: dvě stě sedmnáct tisíc dvě stě čtyřicet osm korun českých, 64 hal.)
2. Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 2 činí: 6 782 989,39 Kč (slovy: šest milionů sedm set osmdesát dvatisíc devět set osmdesát devět korun českých, 39 hal)

Důvodem navýšení ceny o vícepráce je ubourání původní opěry o 0,8 bm od původně zamýšlené úrovně bourání v celé délce opěr a jejich následného dobetonování, na základě zjištěného špatného stavu betonu, který se silně drolí hlavně za rubem opěr.

XVI. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.1.2021 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž má každý platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

V Dubí, dne

V Ústí nad Labem, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti