

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název zakázky (akce): „Oprava kolejí a výhybek v žst. Moravský Beroun.“

Číslo PA/veřejné zakázky*: 635190043/63521043

Pořadové číslo změnového listu: č. 1

Zdůvodnění a popis změny:

SO 01 – Oprava výhybek v žst. Moravský Beroun

Z důvodu změny technologie provedení odvodnění železničního svršku

Méněpráce:

- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2.
- Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.
- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1.
- Povrchová úprava plochy železničního spodku.
- Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
- Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m.
- Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49.
- Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301
- Kamenivo drcené šterkodrt' frakce 0/32
- Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716)
- Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733)
- Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku
- Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km
- Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km

Vícepráce:

- Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3.
- Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním.
- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3.

- Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění.
- Povrchová úprava plochy železničního spodku.
- Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49.
- Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI
- Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku
- Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km
- Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km

SO 02 – Oprava SK. č. 2 v žst. Moravský Beroun

Méněpráce:

- Zkrácení dřevěného pražce odřezáním.
- Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)

Vícepráce:

- Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2.
- Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti
- Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného
- Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO NE

* uvedené v registru VZ

Finanční vyjádření změny v Kč: viz příložený rozdílový výkaz výměr

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2.		38 731,86
Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.		11 760,00
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1.		16 852,50
Povrchová úprava plochy železničního spodku.		7 981,16
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m		2 155,30
Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m.		26 103,53

Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49.		2 248,00
Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301		10 928,00
Kamenivo drcené šterkodrť frakce 0/32		24 040,71
Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716)		16 576,00
Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733)		18 648,00
Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku		124 410,16
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km		206 609,73
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km		47 477,28
Celkem		554 522,23

Přehled prací SO 01 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3.	58 068,75	
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním.	9 761,25	
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3.	3 474,00	
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění.	612,00	
Povrchová úprava plochy železničního spodku.	11 900,00	
Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49.	13 650,00	
Kamenivo drcené šterk frakce 31,5/63 třídy BI	28 234,24	
Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	23 310,00	
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	38 711,25	
Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	16 983,00	
Celkem	204 704,49	

Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Zkrácení dřevěného pražce odřezáním.		675,00
Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)		110,00
Celkem		785,00

Přehled prací SO 02 (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2.	43 654,00	
Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	55 814,40	
Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	62 424,00	
Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	113 832,00	
Celkem	275 726,40	

Celkem	480 430,89	555 307,23
Cena dle SOD		17 379 868,15 Kč
Cena díla včetně předchozích Dodatků		17 379 868,15 Kč
Cena díla po změně dle Dodatku č. 1		17 304 991,81 Kč

Celková hodnota změny	5,96 %
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřena v % z ceny (SOD)	0 %
Celkem saldo z předkládaného ZL činí z ceny dle SOD	-0,43 %

1/ Návrh změny vypracoval*:

Datum: 27. 10. 2021 Podpis:

2/ Stanovisko TDS:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Datum: 27. 10. 2021 Podpis:

3/ **Stanovisko přednosta odborné správy:** Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: Datum: 27. 10. 2021 Podpis:

4/ **Stanovisko náměstka ředitele OŘ pro provoz infrastruktury:**

Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Datum: 27. 10. 2021 Podpis:

5/ **Stanovisko ředitele OŘ:** Schvaluji Neschvaluji

Jméno: Datum: 27. 10. 2021 Podpis:

(razítko)

Příloha změnového listu: Položkový rozpočet stavby