

VCP, MNP

Stavba: „Oprava kolejí a výhybek v žst. Moravský Beroun.“

Objednatel: SŽ s.o.
Zhotovitel: Hroší stavby Morava, a.s.

Objekt: SO 01 Oprava výhybek v žst. Moravský Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce							554 522,23
9	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2.	m3	120,660		
10	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný.	m3	49,000		
11	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1.	m3	52,500		
12	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2	234,740		
13	K	213141112 R	Zřízení vrstvy z geotextilie (mracení, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m.	m2	82,896		
14	K	5914075110	Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně geotextilie tl. 0,15 m.	m2	182,000		
39	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49.	styk	2,000		
40	K	7594105360	Montáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	16,000		
55	M	5955101020	<i>Kamenivo drcené štěrkokatř frakce 0/32</i>	t	78,822		
66	M	7594110915	<i>Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/70 M16 norma 708549006 (HM0404223990716)</i>	kus	8,000		
67	M	7594110925	<i>Lanové propojení s kolíkovým ukončením LLI 2xFe20/120 M16 norma 708549007 (HM0404223990733)</i>	kus	8,000		
71	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	444,322		
72	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. odavek z vialnicní zásob zhotovitele nebo objednatel nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin	t	444,322		
75	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupování materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	197,822		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce							204 704,49
		5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3.	m3	35,625		
		5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním.	m3	35,625		
		5915007010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3.	m3	6,000		
		5915007010	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku bez zhutnění.	m3	6,000		
12	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku.	m2	350,000		
34	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar	3,000		
54	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrka frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	70,763		
71	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	83,250		
72	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. odavek z vialnicní zásob zhotovitele nebo objednatel nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin	t	83,250		
75	K	9902300200	Doprava jednosměrná (např. nakupování materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	70,763		

Objekt:

SO 02 Oprava SK č.2 v žst. Moravský Beroun

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Méněpráce							785,00
14	K	5906120010	Zkrácení dřevěného pražce odřezáním.	kus	5,000		
46	M	5956131005	Vystrojení pražce dřevěného protištěpná destička pro pražec (105x210)	kus	5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	Cena celkem [CZK]
Vícepráce							275 726,40
6	K	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2.	m3	136,000		
47	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	244,800		
49	K	9909000110	Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože nekontaminovaného	t	244,800		
51	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatelů nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	244,800		

REKAPITULACE

						Méněpráce	Vícepráce
			SO 01 - Oprava výhybek v žst. Moravský Beroun			554 522,23	204 704,49
			SO 02 Oprava Sk.č.2 v žst. Moravský Beroun			785,00	275 726,40
			Celkem:			555 307,23	480 430,89
			Celkem změna:			-74 876,34	

Za objednatele:

Dne 13.10.2021

Za zhotovitele:

Dne 13.10.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2039318

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1e463541-5a4c-48a4-91f9-6ac5e8e64430

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal BAUER)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.10.2021 11:09:01



7301f640-7326-4a6e-b9b0-63eab243e584