

Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele 72/D/R/21

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci „Renovace plochy baseballového hřiště včetně instalace automatického zavlažovacího systému“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím Odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, 604 241 232),
e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: Vladimír Janda
Sídlo: Mladé Buky 232, 542 23 Mladé Buky
Adresa pro doručování: Mladé Buky 232, 542 23 Mladé Buky
IČO: 73599867
DIČ: CZ6504011591

zastoupený ve věcech smluvních:
Vladimír Janda
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Vladimír Janda (tel. 605 801 907)
E-mail: travnik.buky@seznam.cz

Bankovní spojení: mBank
Číslo účtu: 670100-2207859129/6210

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 72/D/R/21 ze dne 8.9.2021.

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje **čl. II. PŘEDMĚT DÍLA** o provedení méněprací v ceně - 14 800,04 Kč bez DPH a víceprací v ceně 20 710,00 Kč bez DPH. Přesný popis (specifikace) víceprací a méněprací je uveden v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se dále upravuje **čl. III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v článku II. odst. II.2. této smlouvy nejpozději do **31.10.2021** (vyjma dodávky drobné techniky na údržbu trávníku - jedná se o dodání pouze žacího stroje, jelikož položky postřikovač, rozmetadlo a aplikační válec byly vyjmuty z objemu vybavení pro servis sportovní plochy) za podmínky nepřekročení předpokládaného data uzavření této smlouvy podle zadávací dokumentace a termínu předání staveniště podle ustanovení čl. VI. odst. VI.1. této smlouvy. Dojde-li však k překročení předpokládaného data uzavření této smlouvy, anebo termínu předání staveniště, posouvá se termín provedení díla o počet pracovních dnů spadajících do doby tohoto prodlení. Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.

III.3. Dodávka techniky na údržbu trávníku (žací stroj) bude uskutečněna nejpozději do **30.04.2022**.

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA PROVEDENÍ DÍLA** následovně:

IV.1. Souhrnná cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- **Cena bez DPH: 1.954.117,26 Kč**
- **DPH: 410.364,63 Kč**
- **Cena vč. DPH: 2.364.481,89 Kč**

z toho dílčí ceny se sjednávají ve výši:

- **Cena za stavební práce**
Cena bez DPH: 1.816.247,26 Kč
DPH: 381.411,92 Kč
Cena vč. DPH: 2.197.659,18 Kč
- **Cena za rozvojovou péči o trávníkovou plochu v délce 12 měsíců**
Cena bez DPH: 27.870,00 Kč
DPH: 5.852,70 Kč
Cena vč. DPH: 33.722,70 Kč
- **Cena na dodávku techniky na údržbu trávníku**
Cena bez DPH: 110.000,00 Kč
DPH: 23.100,00 Kč
Cena vč. DPH: 133.100,00 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2021-1085/19 ze dne 25.10.2021.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta

.....
Vladimír Janda