

## DODATEK č. 1

k Smlouvě o poskytování služeb č. 12PU-002419 ze dne 7.7.2021

Název akce: **I/19, 34, 37 Výstavba meteostanic Dobrá, Onšovice, Křižanov – DÚR, ZDS, IČ, AD**

Z důvodu zpoždění se zajištěním nápojného bodu (především u ČEZ) a dalšímu zdržení s majiteli soukromých pozemku dochází k posunutí termínu odevzdání PD včetně územního souhlasu, proto uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**Linio Plan, s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno  
zastoupeným  
IČ: 27738809 DIČ: CZ27738809  
(dále jen poskytovatel)

Tento dodatek k Smlouvě o poskytování služeb.

### I.

Tento dodatek se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy o poskytování služeb. Jako takový bude oběma stranami podepsán, přijímán a vykládán.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 7.7.2021 Smlouvu o poskytování služeb.

### III.

**Původní lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu: 31.10.2021**  
**Lhůta pro odevzdání PD včetně územního souhlasu dle Dodatku č.1: 31.03.2022**

### IV.

Ostatní ustanovení se nemění. V případě akceptace Dodatku smlouvy Objednatele Poskytovatel Dodatek smlouvy písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele V případě nepotvrzení akceptace Dodatku smlouvy Objednatele Poskytovatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání Dodatku

smlouvy Objednatelem platí, že Poskytovatel Dodatek smlouvy neakceptoval a Dodatek smlouvy je bez dalšího zneplatněn.

Za Objednatele:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*