

- terénu a revize kanalizačního řadu; test salinity na obvodovém zdivu nebude proveden,
- technologie opravy nátěrů fasády bude upravena dle závěrů prohlídky, měření vlhkosti a zkoušek adheze odbornou firmou (oproti předpokládané vápenné omítky se jedná o omítku cementovou),
- nebude proveden původně uvažovaný antigraffiti preventivní nátěr.

II.

1. Původní text věty druhé odst. 1. čl. IV. „Doba plnění“ se mění následovně:
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do (vč. vyklizení staveniště): **20. 12. 2021**
2. Původní text odst. 1. čl. V. „Cena za dílo“
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 589 846,51 Kč
se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
celková smluvní cena činí bez DPH 897 156,34 Kč
(slovy: osm set devadesát sedm tisíc jedno sto padesát šest korun českých třicet čtyři haléřů)
3. Původní text věty první odst. 1. čl. VI. „Platební podmínky“ se mění následovně:
Cena za dílo bude fakturována 3 fakturami (2 dílčí a konečná) vystavenými zhotovitelem dle rozsahu skutečně provedených prací a odsouhlaseného soupisu provedených prací.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jezbořicích dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Radek Kurštein
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: