

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
na zhotovení prací na akci
„Sociální služby Vsetín – CHB Rožnov pod Radhoštěm – Oprava
plotové zídky“

uzavřená dle § 2586a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace
Sídlo	: Závaše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín
Statutární zástupce	: Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka příspěvkové organizace
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 953
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka příspěvkové organizace
b) ve věcech technických	: Ing. Zdeněk Metz, investiční technik, [REDACTED]
IČO	: 49562827
DIČ	: CZ49562827
Bankovní ústav	: [REDACTED]
Číslo účtu	: [REDACTED]
E-mail	: podatelna@sluzbyvsetin.cz , [REDACTED]
ID DS	: izdk758
1.2. <u>Zhotovitel</u>	: Jiří Mrkvánek
Sídlo	: Havlíčkova 1180, 757 01 Valašské Meziříčí
Statutární orgán	: Jiří Mrkvánek
Zapsán v obchodním rejstříku	:
Osoby oprávněné jednat	
a) ve věcech smluvních	: Jiří Mrkvánek
b) ve věcech technických	: Jiří Mrkvánek
IČ	: 62312367
DIČ	: CZ6308200613
Bankovní ústav	: [REDACTED]
Číslo účtu	: [REDACTED]
Tel. / Fax	: [REDACTED]
E-mail	: JiriMrkvanek@seznam.cz

2. UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na ukončení smlouvy o dílo ke dni 30. 9. 2021 z důvodu zjištění skutečností, které se nedaly před zahájením plnění zjistit.

Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 1 vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 29.9.2021

Objednatel:



Mgr. Michaela Pavlůsková – ředitelka

V VSETÍNĚ dne 29.9.2021

Zhotovitel:



Jiří Mrkvánek