

420/40987/2021

NPÚ-ÚPS Praha / 2011H120033_2 /2021

Dodatek č.2 ke smlouvě 2011H120033/2020

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. a ve smyslu § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

bankovní spojení: [REDAKCE]

zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

Zástupce pro věcná jednání: [REDAKCE]

Doručovací adresa: Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

DigiTry Art Technologies s.r.o.

se sídlem: Davidkova 675/76, 182 00 Praha 8

zastoupená: Ing. Patrikem Babínkem, Jednatel

bank. spoj.: [REDAKCE]

IČ: 019 30 249, DIČ: CZ019 30 249

(dále jen „zhotovitel“)

**I.
Předmět**

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla. Na základě čl. 12.2 Smlouvy o dílo č. 2011H1120033 („SZ Veltrusy – PD pro obnovu Domků naproti špejcharu“), uzavřené dne 17. 12. 2020, se smluvní strany dohodly na změně termínu dodání z důvodu celosvětové pandemie COVID -19. Protože podmínky neumožňují dokončení některých nedodělků z hlediska fungování státní správy a kompetentních orgánů, je nutno tyto práce provést až za vhodných podmínek. Předmětné práce (administrativního charakteru a vyřízení SP) budou provedeny nejpozději do 60 dnů od doby, kdy byl platný smluvní termín předání díla se všemi náležitostmi dle zákona. Přejímka díla („SZ Veltrusy – PD pro obnovu Domků naproti špejcharu“), bude včetně zapracování všech připomínek a všech vad nejpozději do 30. 10. 2021.

**II.
Termín**

Na základě uvedeného zdůvodnění v čl. I. se mění doba předání díla s názvem „(„SZ Veltrusy – PD pro obnovu Domků naproti špejcharu“):

původní termín dle SoD 30. 08. 2021,

nový termín dle tohoto dodatku 31. 10. 2021.

**III.
Cena**

Změna termínu nemá vliv na celkovou cenu zakázky. Dochází jenom k úpravě termínu předání díla, tj. PD /DPS a administrativních prací s tím spojených dle smlouvy.

Odevzdání PD/DPS je možno provést dříve i před tímto termínem v souladu se souhlasem odborného autorského dozoru pro kompletní dílo a práce související.

**IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prostě omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2011H120033 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčena, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze dne 12. 9. 2021