

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 16. 9. 2021

dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [REDACTED]
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

MPV Merklín s. r. o.

sídlo: U Zámku, 334 52 Merklín
statutární zástupce: [REDACTED]
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 16282
IČ: 263 75 699

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XIV. bod 4. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2021, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 42. 168,-- Kč bez DPH, z důvodu:**

a) navýšení množství (objemu) prováděných zemních prací

Přesný rozsah prací je specifikován v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

II.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel i objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:


1) Rozpočet/změnový list č. 1

27.10.2021

V Dobřanech dne: 27.10.2021

Objednatel:

Zhotovitel:




POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	PL Dobřany - doplnění terénní úpravy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	PL Dobřany - doplnění terénní úpravy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2021/031	PL Dobřany - doplnění terénní úpravy		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	PL Dobřany			
Dodavatel	MVP Merklín s.r.o.		Zakázkové číslo	2021/031
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	42 168	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	42 168	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	42 168	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	42 168	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	42 168 Kč
DPH	21,0 %	8 855 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	51 023 Kč
------------------------------	------------------

Poznámka :

Stavba :	2021/031 PL Dobřany - doplnění terénní úpravy	Rozpočet :	01
Objekt :	01 PL Dobřany - doplnění terénní úpravy		PL Dobřany - doplnění terénní úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	42 168	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	42 168	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	42 168	0
Oborová přírážka	0	0,0	42 168	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	42 168	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	42 168	0
Zařízení staveniště	0	0,0	42 168	0
Provoz investora	0	0,0	42 168	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	42 168	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	42 168	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	2021/031 PL Dobřany - doplnění terénní úpravy	Rozpočet: 01
Objekt :	01 PL Dobřany - doplnění terénní úpravy	PL Dobřany - doplnění terénní úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	180,00	84,50	15 210,00
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	180,00	61,90	11 142,00
3	171102103R00	Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 95% PS	m3	180,00	71,20	12 816,00
4	001250	Uložení betonových prvků	ks	10,00	300,00	3 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				42 168,00