

Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0014-2021

Prořezávky mechanizovaně IV., Divize Lipník nad Bečvou, LS Potštát, 3.Q 2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Jaroslav Nerad na
základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Sídlo: Citov 173, 75103 Citov
IČO: 05359988
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Josef Mráček
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Josef Mráček
Telefon/fax: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 12. 2021. Předmětem prodloužení je naplnění smlouvy č. VLS-DNS-007261-2020-0014-2021.
3. Důvodem prodloužení smlouvy byly nepříznivé klimatické podmínky a časté uzavírání vojenského újezdu Libavá.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipníku nad Bečvou dne 25.10.2021

V

dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Nerad
Ředitel divize

.....
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Josef Mráček