



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SNP2/VZ/2021/SOD/031/UTR

uzavřené dne 25.6.2021 (dále jen „Smlouva o dílo“)

„Londýnská 537/16 – rekonstrukce výtahu“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 04958268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 23.8.2021
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

a

Zhotovitel: Evyt, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 111533
Sídlo: Praha 10, Klouzková 74, PSČ 10400
IČ: 27421775
DIČ: CZ27421775
jednající: Miloslavem Ryšavým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel.,email: [REDACTED]

spolu níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavírají tento dodatek

I.
Předmět dodatku

S odkazem na důvodovou zprávu se objednatel a zhotovitel dohodli na změně Smlouvy o dílo takto:

1.1 Cena díla

V čl. V. Cena díla Smlouvy o dílo se odst. 1 nahrazuje novým zněním, které zní následovně:





1. Celková cena za dílo se stanoví jako smluvní cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Londýnská 537/16 – rekonstrukce výtahu	Cena v Kč bez DPH	DPH 15% v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Celková cena - INVESTICE	1 949 990,-	292 498,50	2 242 488,50

Položkový rozpočet se tak dle Změnového listu č. 1 ze dne 8.10.2021 (Příloha tohoto dodatku) v rozsahu odpovídajícího změnového rozpočtu v dotčených položkách mění.

1.2 Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je platný k datu podpisu poslední smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2 Strany prohlašují, že tento dodatek představuje projev jejich skutečné, svobodné a vážné vůle a jako takový jej stvrzují svými podpisy.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.


V Praze dne 26. 10. 2021

Za objednatele:



Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Mgr. Marek Braidl
člen představenstva
na základě plné moci ze dne 23.8.2021

Za zhotovitele:



Evyt, s.r.o.
Miloslav Ryšavý
jednatel společnosti



PLNÁ MOC

Mgr. Martin Chylík, pověřený člen představenstva společnosti **Správa nemovitostí Praha 2, a. s.**, IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Baidla**, člena představenstva
společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a.s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2,

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9.12.2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.



V Praze dne 19.8.2021

pověřený člen představenstva
Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 22.8.21

Podpis: ..

NÁZEV AKCE:					
Londýnská 537/16 – rekonstrukce výtahu SOD č. SNP2/VZ/2021/SOD/031/UTR					
Změnový list č. 1			Datum: 08. 10. 2021		
POPIS ZMĚNY:					
při realizaci stavby dochází ke změně vyvolané odchylkou od smluvního rozpočtu. K navýšení objemu prací a dodávek dochází z důvodů technicky řádného dokončení díla a na základě požadavku objednatele: - zajištění překladu a statiky ocelové konstrukce při výměně skleněných výplní pláště výtahové šachty včetně bezpečnostních zábran - příprava podkladu a barevné sjednocení ocelové konstrukce výtahové šachty s šachetními vstupními dveřmi ve všech NP. Položkový rozpočet víceprací je přílohou č. 1 tohoto Změnového listu. Uvedenými změnami se zvýší kvalita předmětného díla. Na základě výše uvedených změn, nedojde k úpravě termínu celkového dokončení díla vyplývající ze SoD.					
Zpracoval: EVYT, s.r.o. Miloslav Ryšavý			Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2		
Důvod: méněpráce - ano vícepráce - ano	záměr záměr objednatel ano	opomnutí v opomnutí v projektové dokumentaci	chyba chyba zhotovitele	vyšší moc vyšší moc	jiné jiné okolnosti
OHODNOCENÍ ZMĚNY:			Datum: 07. 10. 2021		
Vícepráce celkem bez 15% DPH			+ 79.990,-Kč		
Předkládá: EVYT, s.r.o. IČ:27421775 Klouzková 74, Praha 10, 104 00					
POTVRZENÍ ZMĚNY:			Datum: 11.10.2021		
					
TDS:			Autorský dozor:		
					

PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÉMU LISTU 2.1

Krycí list rozpočtu			
Číslo zakázky SNP2/VZ/2021/SOD/031/UTR		Zakázka Dodatečné stavební práce výtah Londýnská 16	
Komentář			
Popis verze		Nabídka	
Komentář verze			
Adresa		Londýnská 16, Praha 2	
Rok		2021	
Typ Firmy		Datum zahájení	
Dodavatel		Datum dokončení	
Objednatel		Kontaktní osoba	
Význam (funkce)		Telefon	
Zpracovatel			
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
Londýnská 16	Stavební objekt		
		Celkem (bez DPH) 79 990,00 Kč	
		DPH 15% 11 998,50 Kč	
		Celkem (s DPH) 91 988,50 Kč	
Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : Ryšavý M.		Jméno : Správa nemovitostí Praha 2, a.s.	
Datum : 7.10.2021		Datum : Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2	
Podpis:		IČ: 049 58 268, DIČ: CZ04958268	
		www.snp2.cz	
		-7-	
Poznámka :			

Zakázka:

Dodatečné stavební práce výtah Londýnská 16

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
Stavební objekt L16	79 990	15	
003: Svislé konstrukce	11 600		
005: Komunikace	58 990		
 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	 9 400		

Celkem (bez DPH)	79 990,00 Kč	11 998,50 Kč	91 988,50 Kč



Zakázka:

Dodatečné stavební práce Londýnská 16

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavební objekt L16							79 990	
003: Svlslé konstrukce							11 600	
1.	SP	317321711	Zřízení nového překladu nad proskleným otvorem	ks	1,0	4 200	4 200	
Plný popis:								
2.	SP	317351107	Statické zajištění během provádění překladu u rámu konstrukce bočních skel	ks	1,0	7 400	7 400	
Plný popis:								
005: Komunikace							58 990	
3.	SP	591111111	čištění, broušení boční ocel konstrukce	m2	3,5	3 600	12 600	
Plný popis:								
4.	SP	591141111	nátěr ocel nosníků boční skleněné konstrukce	m2	3,5	5 300	18 550	
Plný popis:								
5.	SP	591211111	montáž bezpečnostních zábran	bm	12,0	2 320	27 840	
Plný popis:								
Plný popis:								
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							9 400	
6.	ON	04	Mimostaveništní doprava	%	1,0	1 500	1 500	
Plný popis:								
7.	ON	05	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	%	1,0	2 000	2 000	
Plný popis:								
7.	ON	06	Ostatní náklady Stavby	%	1,0	3 500	3 500	
Plný popis:								
9.	ON	07	Přesun hmot vč. likvidace	%	1,0	2 400	2 400	

Plný popis:

 Eryt s.r.o., Kroužek
 IČO: 274 21 775