

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0124/2021/MI/1




Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČ:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Andrea Jarošová, vedoucí odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 120 Email: jarosova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	PP projekt Hodonín s.r.o.
IČ:	27757307
Sídlo:	č. p. 269, 696 67 Radějov
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Radomír Prokeš, jednatel 
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Článek II. Základní ustanovení

1. Na základě dohody označených smluvních stran Smlouvy o dílo č. DS/0124/2021/MI ze dne 31.03.2021 na zpracování části územní studie – **dopravní a technické infrastruktury pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Zarazice – U Trati“** se označená smlouva o dílo tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

Článek III. Termín provedení díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že se původní znění čl. VI odst. 1. a odst. 2 nahrazuje novým zněním:

1. *Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v termínech:*
 - Část územní studie k projednání nejpozději do 31.12.2021
 - Projednání s vybranými orgány státní správy (DOSS) a správci dotčených inženýrských sítí (SIS) do 28.02.2022. Tento termín nebude penalizován pokud DOSS a SIS nevydají svá stanoviska ve lhůtě do 60 dnů.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 75. schůzi dne 16.08.2021 usnesením č. 6/75/RMV/2021.

Veselí nad Moravou dne

zhotovitel:

objednatel:

Ing. Radomír Prokeš
jednatel

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou