



MHMP08F0Z7I

Stejnopis č. 1

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. DIL/54/12/020584/2021

OCP/MZ/0048/21

na provedení stavebních prací Oprava havarijního stavu geologií vodních děl – Butovický r., Čimický r. a R1 Hájecká“, uzavřené dne 16.6.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“), který uzavírají následující smluvní strany:

1. **Hlavní město Praha**, se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6  
číslo účtu: 27-5157998/6000  
(dále jen „objednatel“)

a

2. **KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o.**, se sídlem Na Pankráci 30, 140 00, Praha 4  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, Sp. zn. Oddíl C, vložka 22219  
zastoupená [REDACTED]  
IČO: 49702190  
DIČ: CZ 49702190  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 3636522/0800  
(dále jen „dodavatel“)
- (Společně dále též jako „Smluvní strany“.)

### I.

#### Předmět Dodatku/Změna Smlouvy

1. Na základě ustanovení čl. XV. odst. 2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na přijetí tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“), jelikož se po uzavření Smlouvy v průběhu provádění prací vyskytly nepředvídatelné události mající bezprostřední vliv na provádění díla.
2. Předmětem dodatku je dohoda Smluvních stran na úpravě a změně objemu vybraných položek oceněného výkazu výměr v příloze Smlouvy a navýšení celkové smluvní ceny, a to následujícím způsobem:
  - a. Do smlouvy se doplňuje příloha č. 2, a to výkaz výměr obsahující specifikaci smluvními stranami dohodnutých víceprací oproti původnímu výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Změna v objemu jednotlivých položek byla vyvolána změnami zjištěnými až v průběhu stavby. Změna byla odsouhlasena objednatel, technickým dozorem investora a byla zapsána do stavebního deníku.

b. V čl. V. odst. 1 smlouvy se ruší tabulka:

**Cena díla:**

Cena celkem bez DPH	2 967 653,- Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Dvamilionydevětsetšedesátsedmtisícšestsetpadesáttří korun českých
DPH ve výši 21 %	623 207,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>3 590 860,- Kč</b>

a nahrazuje tabulkou:

**Celková cena díla a víceprací dle Smlouvy:**

Původní cena za dílo bez DPH	2 967 653,- Kč
Cena víceprací bez DPH	422 813,00 Kč
Celková cena vč. víceprací bez DPH	3 390 466 Kč
Cena celkem bez DPH slovy:	Tři miliony třistadevadesát tisíc čtyřista šedesát šest korun českých
DPH ve výši 21 %	711 998 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>4 102 464 Kč</b>

3. Dodatkem ve smyslu § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek nedochází k podstatné změně Smlouvy, protože se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny Smlouvy je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. (Původní závazek ze Smlouvy činil 2 967 653,- Kč bez DPH a nezbytné úpravy a změny díla ve smyslu čl. I odst. 1 tohoto dodatku vyžadují vícepráce ve výši 422 813,- Kč bez DPH.)

## II.


### Závěrečná ustanovení

1. Všechna ujednání Smlouvy, nejsou-li v rozporu s dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje dvě strany textu. Objednatel obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel dva stejnopisy tohoto dodatku.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si dodatek přečetly a že tímto dodatkem projevily svoji vážnou vůli. Dodatek se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, jeho číselné označení, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu k uveřejnění dodatku v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude

dodatek zrušen od počátku. V takovém případě se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto stavu a uzavření nového dodatku o stejném obsahu.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
7. Hlavní město Praha zpracovává osobní údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR“). Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu [http://www.praha.eu/jnp/cz/o\\_meste/magistrat/gdpr/index.html](http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html).

Dne ..... 27 -10- 2021



RNDr. Štěpán **K y j o v s k ý**  
ředitel odboru



Příloha č. 1  
oceněný výkaz výměr

VÝKAZ VÝMĚR VÍCEPRACÍ - OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU GEOLOGIÍ VODNÍCH DĚL - BUTOVICKÝ R. a ČIMICKÝ R.

č.pol.	Popis položky	jed.	výmĚra	jednotková cena Kč	celkem Kč
<b>1. BUTOVICKÝ</b>					
INJEKTÁŽE GEOLOGIE					
1	2. POŘADÍ VRTY SVISLÉ, ŠIKMÉ	bm	20,0	1 494,00	29 880,00
2	2. POŘADÍ INJEKTÁŽ	bm	18,0	4 214,00	75 852,00
3	3. POŘADÍ VRTY SVISLÉ, ŠIKMÉ	bm	12,0	1 494,00	17 928,00
4	3. POŘADÍ INJEKTÁŽ	bm	9,5	4 214,00	40 033,00
celkem					<b>163 693,00 Kč</b>
<b>2. ČIMICKÝ</b>					
INJEKTÁŽE GEOLOGIE					
5	2. POŘADÍ VRTY SVISLÉ, ŠIKMÉ	bm	33,0	1 494,00	49 302,00
6	2. POŘADÍ INJEKTÁŽ	bm	31,0	3 539,00	109 709,00
7	3. POŘADÍ VRTY	bm	22,0	1 494,00	32 868,00
8	3. POŘADÍ INJEKTÁŽ	bm	19,0	3 539,00	67 241,00
celkem					<b>259 120,00 Kč</b>
Vícepráce celkem bez DPH					<b>422 813,00 Kč</b>

**KELLER**  
 speciální zakládání, spol. s r.o.  
 Na Pankráci 30. 140 00 Praha 4  
 IČ:49702190