



**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
(PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ)**

Číslo smlouvy Objednatele: **16PU-004070/21**

Číslo smlouvy Zhotovitele: 210099

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název související veřejné zakázky:

**21053 - Kontrolní stanoviště policie v Moravskoslezském kraji - PD+IČ/AD**

na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  
(dále jen „**Dodatek**“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	████████████████████
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupeno:	████████████████████, ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	████████████████████ vedoucí provozního úseku
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	████████████████████
e-mail:	████████████████████
tel:	████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**

s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČO:	42767377
DIČ:	CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	████████████████████

zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] předseda představenstva  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], výrobní ředitelka  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o.  
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti SHB, akciová společnost  
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.  
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.  
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 9104  
společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## **Preambule**

Smluvní strany spolu uzavřely dne 23.7.2021 Smlouvu o dílo (Prováděcí smlouvu), č. smlouvy  
Objednatele 16PU-04070/21, číslo smlouvy Zhotovitele 210099 (dále jen „**Smlouva**“) na  
zpracování projektové dokumentace v dalším stupni pro zřízení  
16 kontrolních stanovišť Policie ČR a Policie ČR - Správy cizinecké policie na silnicích I. třídy  
na území Moravskoslezského kraje., včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

## **I.**

### **Předmět dodatku**

1. Po zahájení prací a zajištění všech dostupných podkladů se Smluvní strany dohodly, že  
z důvodu zohlednění souvisejících staveb realizovaných či připravovaných v dotčených  
lokalitách (např. Silnice I/11 Ekodukt, Mosty u Jablunkova) bude předmět díla zpracován a  
odevzdán ve dvou částech, a to následovně:

#### **Část I:**

##### Kontrolní stanoviště Policie ČR:

I/57 Bartultovice: stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci + DSP/ohlášení  
stavby z důvodu dotčení ochranného pásma IS

I/58 Pindula: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/67 Karviná: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

I/11 Milotice nad Opavou: DUSP + stanovení místní úpravy provozu  
na pozemní komunikaci

##### Hraniční přechody Policie ČR – Správy cizinecké policie:

I/45 Krnov: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci + DUSP

- I/57 Bartultovice: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
- I/67 Bohumín: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci + DÚR pro elektro přípojku
- I/11 Mosty u Jablunkova: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
- I/35 Bílá/Bumbálka: stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

## Část II:

### Kontrolní stanoviště Policie ČR:

- I/11 Mosty u Jablunkova: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
- I/56 Frýdek-Místek – Frýdlant n. O.: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
- I/57 Červený dvůr: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
- I/45 Nové Heřminovy: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
- I/45 Valšov: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
- I/57 x I/48 Nový Jičín: DUSP + stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
- I/57 Vrchy směr Fulnek: stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci + DSP/ohlášení stavby
2. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy následovně:

*Původní znění:*

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **na písemnou výzvu Objednatele**

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

**Výkon autorského dozoru:** po dobu realizace jednotlivých staveb

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) - koncept	2 měsíce od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) - čistopis	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP

IČ pro stavební povolení	3 měsíce od odevzdání čistopisu DUSP
VD-ZDS - koncept	3 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD-ZDS - čistopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Kontrolní stanoviště Policie ČR:

I/57 Bartultovice  
I/11 Mosty u Jablunkova  
I/56 Frýdek-Místek – Frýdlant n. O.  
I/57 Červený dvůr  
I/45 Nové Heřminovy  
I/45 Valšov  
I/57 x I/48 Nový Jičín  
I/58 Pindula  
I/57 Vrchy směr Fulnek  
I/67 Karviná  
I/11 Milotice nad Opavou

Hraniční přechody Policie ČR – Správy cizinecké policie:

I/45 Krnov  
I/57 Bartultovice  
I/67 Bohumín  
I/11 Mosty u Jablunkova  
I/35 Bílá/Bumbálka

se mění a nahrazuje novým zněním:

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **na písemnou výzvu Objednatele**

Doba plnění: zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části služeb v následujících termínech

**Výkon autorského dozoru:** po dobu realizace jednotlivých staveb

<b>Popis části díla (služeb)</b>	<b>Dílčí termín plnění</b>
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – <b>ČÁST I.</b>	do 31.12.2021 od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – koncept – <b>ČÁST II.</b>	do 28.02.2022 od účinnosti Prováděcí smlouvy
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čístopis – <b>ČÁST I.</b>	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP, části I.
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) – čístopis – <b>ČÁST II.</b>	1 měsíc od odsouhlasení konceptu DUSP, části II.
IČ pro stavební povolení	3 měsíce od odevzdání čístopisu DUSP
VD-ZDS - koncept	3 měsíc od vydání pravomocného stavebního povolení
VD-ZDS - čístopis	14 kalendářních dní od odsouhlasení konceptu VD-ZDS

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Kontrolní stanoviště Policie ČR:

I/57 Bartultovice

I/11 Mosty u Jablunkova

I/56 Frýdek-Místek – Frýdlant n. O.

I/57 Červený dvůr

I/45 Nové Heřminovy

I/45 Valšov

I/57 x I/48 Nový Jičín

I/58 Pindula

I/57 Vrchy směr Fulnek

I/67 Karviná

I/11 Milotice nad Opavou

Hraniční přechody Policie ČR – Správy cizinecké policie:

I/45 Krnov

I/57 Bartultovice

I/67 Bohumín

I/11 Mosty u Jablunkova

I/35 Bílá/Bumbálka

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jeho uzavření Objednatel.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
4. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran a souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODEPSÁN  
za Objednatele:

\_\_\_\_\_  
ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁN  
za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
, předseda představenstva  
společnosti DORPAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
vedoucí společník společnosti „Morava – RD PP  
pro provoz a údržbu PK (2019)“

Datum: 27. 09. 2021

Datum: 22.9.2021