

# Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Technické služby Karviná, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1215  
se sídlem: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, ředitel společnosti

b) technických: Emil Dostál, vedoucí provozovny Údržba

telefon: 596 302 331, 606 743 342

e-mail: udrzba@tsk.cz

IČ: 65138082

DIČ: CZ65138082

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná

číslo účtu: 19-3488910297/0100

**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 GREMASS BAU s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 77994  
se sídlem: Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava - Vítkovice

zastoupena: p. Martinem Greškem, jednatelem

jednání ve věcech technických: p. Martin Greško, jednatel

telefon: +420 731 882 156

e-mail: greskom@seznam.cz

IČ: 08001863

DIČ: CZ08001863

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 287910377/0300

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2021 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**Oprava uličních vpustí a přípojek na ul. U Lesa**“ v rozsahu cenové nabídky zhotovitele ze dne 3.8.2021 (dále též „stavba“ nebo „dílo“)

Z důvodu potřeby neprovedení nepředpokládaných méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení nebudou provedeny méněpráce ve výši - 247.385,00 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 247.385,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.**

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH        | <b>975 720,00 Kč</b>   |
| DPH snížená sazba   | -                      |
| DPH 21 %            | <b>204 901,20 Kč</b>   |
| <b>Cena vč. DPH</b> | <b>1 180 621,20 Kč</b> |

Předmět plnění této smlouvy bude využíván pro ekonomickou činnost. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude použit.

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Cena bez DPH        | <b>728 335,00 Kč</b> |
| DPH snížená sazba   | -                    |
| DPH 21 %            | <b>152 950,35 Kč</b> |
| <b>Cena vč. DPH</b> | <b>881 285,35 Kč</b> |

Předmět plnění této smlouvy bude využíván pro ekonomickou činnost. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude použit.

### 3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Tato smlouva však nenabude účinnosti dříve, než bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:** Příloha č. 1 Změnový rozpočet

Karviná dne

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA  
ředitel společnosti

.....  
p.Martin Greško  
jednatel