

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo

uzavřené mezi smluvními stranami

Explosia a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1828

Se sídlem: Pardubice, Semtín 107, PSČ 530 02

IČ: 25291581

DIČ: CZ25291581

Zastoupena: xxx,
xxx

dále jen „**Objednatel**“

a

xxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v xxx, oddíl xxx, vložka xxx

Se sídlem: xxx

IČ: xxx

DIČ: xxx

Zastoupena: xxx

dále jen „**Zhotovitel**“

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně níže uvedeného ustanovení Smlouvy.
2. V důsledku nepříznivého počasí, zejména neobvykle nízkých teplot, není Zhotovitel schopen provést některé z technologických postupů při provádění stavebních prací řádným způsobem do doby, než to teplotní podmínky umožní. Přestože zhotovitel provedl veškerá možná opatření, spočívající zejména v celkovém obalení stavby a zajištění vnitřního vytápění, ani za této situace není provedení některých úkonů možné. Smluvní strany shodně prohlašují, že se jedná o důvody, které lze považovat za zásah vyšší moci.
3. Z důvodů uvedených výše se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla dle ust. čl. 5, odst. 1 Smlouvy tak, že termín dodání je nově stanoven **do xxx**.
4. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana

5. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli.

V Pardubicích dne 20.2.2017

V xxx dne xxx

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: xxx

Jméno: xxx

Funkce: xxx

Funkce: xxx

Podpis: _____

Jméno: xxx

Funkce: xxx