

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2141 uzavřené dne 8. 3. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Jiráskovy sady – výměna části rozvodu vody**

<b>Objednatel</b>	<b>Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace</b>
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx  
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

a

<b>Zhotovitel</b>	<b>StavointerierMaVe spol. s r.o.</b>
Sídlo	Na Okrouhlíku 1556/29, 500 12 Hradec Králové
Zastoupený	jednatel Markem Veisem
Telefon	xxx
Email:	xxx
ID datové schránky	q8ay7ug
IČO	02040999
DIČ	CZ02040999

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32522  
Bankovní spojení xxx  
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
xxx, stavební dozor, tel. xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### I.

Vzhledem k nepředvídatelným změnám v rozsahu díla, které nastaly v průběhu realizace, se mění cena díla. Vícepráce spočívají ve změně trasy části vodovodu (vzhledem k objevenému historickému zdivu v původní trase) dle rozhodnutí OPP MMHK. Smluvní strany se proto dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 20. 9. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.

Znění dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 25. 10. 2021.

### II.

1. Původní text odst. 1 čl. V. „Cena za dílo“

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**celková smluvní cena činí bez DPH 688 242,43 Kč**

se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

**celková smluvní cena činí bez DPH 712 955,77 Kč**

(slovy: sedm set dvanáct tisíc devět set padesát pět korun českých sedmdesát sedm haléřů)

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 25. 10. 2021

.....  
za zhotovitele  
Marek Veis  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 25. 10. 2021