

**DODATEK č. 1
K SMLOUVĚ O DÍLO
č. j. HSLI-1959-11/KŘ-EKO-117-2021**

12
č. j. Dodatku č. 1: **HSLI-1959-xxx/KŘ-EKO-144-2021**

**I.
Smluvní strany**

1. Zhotovitel:

Karel Vanc

Sídlo: Mšenská 3925/12, 466 04 Jablonec nad Nisou

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Vanc

kontaktní osoba: 

IČO: 86776479

DIČ: CZ8411072582

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 8660998001/5500

Tel.: 

E-mail:

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného 27. 1. 2005
Městský úřad Jablonec nad Nisou, správní odbor – živnostenský úřad
Č.j. 5665/05/ŽUK/k-1

dále jen „zhotovitel“

a

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba: Ing. Jan Prokop

IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon: 950 470 367

dále jen „objednatel“

II.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2021 smlouvu o dílo pod č.j. HSLI-1959-11/KŘ-EKO-117-2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla oprava střešního pláště výměnou střešní krytiny budov HZS Libereckého kraje, územní odbor Jablonec nad Nisou a stanice HZS Jablonec nad Nisou.
- 2) Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy, a to za účelem její změny. Ke změně dochází v části týkající se ceny díla, a to s ohledem na nutnost provedení nezbytných víceprací nad rámec původního rozsahu sjednaného ve smlouvě. Vícepráce jsou blíže uvedeny v příloze č. 1 k tomuto dodatku č. 1, která je jeho nedílnou součástí. Potřeba dodatečných prací vznikla v důsledku objektivně předem nepředvídaných okolností a jsou nezbytné pro provedení sjednaného díla. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly **na změně ceny díla podle čl. IV odst. 1 smlouvy** tak, jak je uvedeno dále.
- 3) Původně sjednaná celková cena díla dle čl. IV odst. 1 smlouvy:

Cena celkem bez DPH	1.965.060 Kč
DPH 21 %	412.662,60 Kč
Celkem včetně 21 % DPH	2.377.723 Kč
- 5) Cena víceprací sjednaných tímto dodatkem č. 1:

Cena celkem bez DPH	86.450,00 Kč
DPH 21%	18.154,50 Kč
Celkem včetně 21% DPH	104.605,00 Kč
- 6) Celková cena díla ve znění tohoto dodatku č. 1 tedy nově činí:

Cena celkem bez DPH	2.051.510,00 Kč
DPH 21%	430.817,00 Kč
Celkem včetně 21% DPH	2.482.327,00 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčena a beze změn.
- 2) Tento dodatek č. 1 se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- 4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.
- 5) Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1: Cenová nabídka víceprací.


Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne: 20.10.2021


KAREL VANC
Komenská 62
Jablonec nad Nisou
5179, IČO: 86776479
.....
Karel Vanc

Za objednatele:

V Liberci dne: 27.10.2021



Hasičský záchranný sbor
Libereckého kraje
Barvířská 29/10
460 01 Liberec III
6

Cenová nabídka

Odběratel: stanice HZS Libereckého kraje, Barvířská 29/10 , Liberec

Druh opravy: úprava větrání střechy

P.č.	Předmět montáže	Množství	M.J.	J.Cena	Celkem
1	Dodávka a montáž vetracích mřížek 40x40	0 4	 ks	 1500	 6000
2	Demontáž odvětrání hřebene (celá konstrukce)	0 95	 b/m	 220	 20900
3	Dodávka a montáž samolepky podklad	95	b/m	250	23750
4	Dodávka a montáž modifik.pásu 5,2 mm síla s posypem a prořezy	0 95	 b/m	 370	 35150
5	Mimostavební doprava	1		650	650
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
		0		0	0
	Cena bez DPH				86450
	DPH	21	%		18154,5
	Cena s DPH				104 605 Kč



VANEC KAREL
Měnská 62
504 04 Jablonec nad Nisou
75 245 179, IČO: 867 76479