

## **DODATEK Č. 1 SMLOUVY**

**NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI, AUTORSKÉHO DOZORU A KOORDINÁTORA BOZP PO DOBU PŘÍPRAVY STAVBY**

### **UZAVŘENÉ MEZI**

#### **I.**

##### **Smluvní strany**

###### **1. Domov Jistoty, příspěvková organizace**

se sídlem: Šunychelská 1159, Nový Bohumín 735 81 Bohumín

zastoupena: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou

IČO: 00847372

DIČ: CZ00847372

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 859

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

###### **1. Ivo Vrátník**

Podnikající pod jménem: Ivo Vrátník

Se sídlem:

IČO: 10611550

DIČ: CZ10611550

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem V Bohumíně

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

#### **II.**

##### **Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.7.2021 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce objektu Slezská 164 v Bohumíně na administrativní objekt.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba změny zpracování PD, kdy na základě požadavku objednatele bude z PD odebrán prostor sociálního zařízení v 2. NP.
3. S ohledem na dodatečné vyloučení původně zpracovávaného záměru stavby se mění termíny předání díla uvedené v čl. IV odst. 1 Doba a místo plnění.
4. Čl. IV odst. 1 Doba a místo plnění nově zní:

**IV.**  
**Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla v těchto termínech:
  - a) **zaměření**, dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) **do 10 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;
  - b) **DSP** dle čl. III odst. 2 bod 2 této smlouvy (2. část díla) **do 120 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
  - c) **DPS** dle čl. III odst. 2 bod 3 této smlouvy (3. část díla) **do 150 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne 15.10.2021

V Bohumíně dne 15.10.2021

.....  
Ivo Vrátník  
Za zhotovitele

.....  
Ing. Jiřina Zdražilová, ředitelka  
za objednatele