

DODATEK Č. 1
SMLOUVA O DÍLO – INTEGRACE IS FE NA IP

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění (dále jen „**autorský zákon**“), mezi těmito smluvními stranami:

STAPRO s. r. o.

IČ: 13583531

DIČ: CZ699004728

se sídlem: Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice

zastoupena: Ing. Leošem Raibrem, jednatelem společnosti STAPRO s. r. o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 148

jako Zhotovitelem (dále jen „**Zhotovitel**“) na straně jedné

a

Centrum kardiiovaskulární a transplantační chirurgie Brno

se sídlem: Pekařská 53, 656 91 Brno

zastoupena: doc. MUDr. Petrem Němcem, CSc., MBA – ředitelem CKTCH Brno

IČ: 00209775

DIČ: CZ00209775

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 88634621/0710

CKTCH Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako Objednatelem (dále jen „**Objednatel**“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:


1. ÚČEL DODATKU

1.1 Účelem tohoto dodatku je právní úprava vztahu smluvních stran při změně termínu realizace Díla a platebních podmínek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna:

- a) Článek č. 4 – Termíny a místo plnění, odst. 4.1, a to následovně:
Dílo bude z důvodu prodlevy v přípravě zdrojových systémů dokončeno a předáno Objednateli do 30. 11. 2021.
- b) Článek č. 5 – Cena a platební podmínky, odst. 5.5., a to následovně:
Objednatel se zavazuje uhradit Cenu na základě vystavených faktur – daňových dokladů vystavených Zhotovitelem po podpisu Předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Faktury budou vystavovány po etapách tak, jak budou jednotlivé níže uvedené části akceptovány a předány. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve a je povinen ji zaslat s přílohou a oběma stranami podepsaným Předávacím protokolem.



Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Zhotovitel doručí fakturu Objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podpisu Předávacího protokolu Objednatelem.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.2 Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
- 3.3 Všechna ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně a že plně vyjadřuje vůli smluvních stran. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany, respekt. osoby oprávněné k jednání smluvních stran, své vlastnoruční podpisy.

V Pardubicích dne

V Brně dne

STAPRO s. r. o.

Ing. Leoš Raibr, jednatel společnosti

**Centrum kardiiovaskulární a
transplantační chirurgie Brno**

doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, ředitel