

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2021

Smluvní strany:

1. Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace

se sídlem: Baldovská 583, 344 01 Domažlice

IČ: 75007754

zastoupená: Bc. Radkem Vyhnálkem, MBA, pověřeným řízením

dále jen „objednatel“

a

2. VEToP spol. s r.o.

se sídlem: Vodní 375, 345 61 Staňkov

IČ: 48363383

zastoupená: Romanem Dvořákem, jednatelem

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento **Dodatek č. 2** ke SOD ze dne 24.5.2021:

Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany uzavřely dne 24.5.2021 Smlouvu o dílo (dále jen SOD), na jejímž základě se zhotovitel zavázal odborně provést pro objednatele dílo „STL plynovodní přípojka k objektu prádelny a administrativy – Domov Černovice“.

Cena za dílo byla stanovena dle položkového rozpočtu, který tvořil nedílnou přílohu SOD, na částku: 115.611,86 Kč bez DPH

24.278,49 Kč DPH (21%)

139.890,35 Kč vč. DPH.

Po dokončení výstavby plynovodní přípojky předložil zhotovitel objednateli ke schválení rozpis skutečně provedených prací a dodávek, z něhož vyplynulo snížení celkové ceny díla.

Na základě výše uvedeného uzavírají objednatel a zhotovitel tento Dodatek č. 2, na základě kterého se mění následující ustanovení SOD ze dne 24.5.2021 takto:

Článek III. Cena za dílo

1. Cena díla je stanovena na základě přiloženého Rozpočtu (Krycí list rozpočtu, Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady, Stavební rozpočet), který tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto dodatku.
2. Cena za provedení díla v rozsahu SOD ze dne 24.5.2021, Dodatku č. 1 ze dne 10.9.2021, Dodatku č. 2 ze dne 21.10.2021 a projektové dokumentace činí:

CELKOVÁ CENA V KČ		
(PLATNOST CENY PO CELOU DOBU REALIZACE DÍLA)		
Cena celkem bez DPH v Kč	Samostatně DPH (21%) v Kč	Cena celkem vč. DPH v Kč
99 182,00	20 828,22	120 010,22

Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení SOD ze dne 24.5.2021 a dále Dodatku č. 1 ze dne 10.9.2021 tímto Dodatkem č. 2 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 zašle do 30 dnů po uzavření do Registru smluv Objednatel.
- 3) Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- 4) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku č. 2 a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Rozpočet - Krycí list rozpočtu
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
- Stavební rozpočet

Ve Staňkově dne 21.10.2021

V Domažlicích dne 21.10.2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....
Roman Dvořák
jednatel
VEToP spol. s r.o.

.....
Jaromír Jirka
pověřený řízením
Centrum sociálních služeb Domažlice,
příspěvková organizace