

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 14.3.2016

uzavřený dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: MATEX HK s.r.o.

zastoupená Martinem Žítkem, jednatelem společnosti

IČ 259 68 807

DIČ CZ 25968807

sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce č. 18080

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel.“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č.1“)

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce sociálních zařízení ve 3. ZŠ Poděbradova ul., Jičín – 2. NP

Na základě dohody se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

Článek V.
Cena díla

Cena díla se z důvodu méněprací a víceprací, jejichž rozsah je specifikován v příloze č.1 – položkové rozpočty méněprací a víceprací a povyšuje o částku **34.251,22 Kč bez DPH, tj. 41.443,98 Kč vč. DPH.**

Celková cena díla dle SOD a dodatku č.1 činí celkem:

Cena bez DPH	455.766,22 Kč
DPH 21%	95.710,91 Kč
Cena včetně DPH	551.447,13 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Jičína č. 63 ze dne 10.8.2016.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č.1 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Hradci Králové dne

.....
Město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta

.....
MATEX HK s.r.o.
Martin Žítek
jednatel společnosti