

DODATEK Č. 1**PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO – ČÁST 2 – STANDARDIZOVANÝ POSTUP****MŽP – OG - 25/21/SDD****k Rámcové dohodě – část 2 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 071****SMLUVNÍ STRANY****Česká republika – Ministerstvo životního prostředí**

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: **RNDr. Martinem Holým**, ředitelem odboru geologie a zástupcem náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí odboru nerostných zdrojů
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

(dále jen „**Objednatel**“)
na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“

vedoucí účastník: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 7536123000/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433

a

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň
číslo účtu: 505930/8030
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

a



účastník: **Důlní služby a.s.**
se sídlem: Sirotní 1145/7, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČO: 03656888
DIČ: CZ03656888
zastoupený: Ing. Romanem Čmielem, předsedou správní rady
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 5010050100/5500
kontaktní osoba: Ing. Roman Čmiel (na základě plné moci)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B10640

Za Společnost jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ

Kontaktní osoba:



(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „Dodatek č. 1“)

Prováděcí smlouvy o dílo – část 2 č. MŽP – OG - 25/21/SDD

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

k Rámcové dohodě o dílo – část 2 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 071

(dále jen „Rámcová dohoda“).

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění Čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. dokončit ho a předat Objednateli nejpozději do 30. 6. 2022 (dodací lhůta)

II. Ostatní ujednání

II.1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

III.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

a) Žádost zhotovitele o uzavření Dodatku č. 1

III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

III.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V Praze, dne 18.10. 2021



Ceská republika – Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka pro
řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

V Chlumci, dne 12. 10. 2021



Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Vedoucí účastník Společnosti
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“
Ing. Walter Fiedler
ředitel



Ministerstvo životního prostředí
RNDr. Martin Holý, ředitel odboru geologie
a zástupce náměstka pro řízení sekce
ochrany přírody a krajiny
Vršovická 1142/65
100 10 Praha 10

Naše značka
002/21

Vyřizuje / Telefon / e-mail



Ostrava
11. 10. 2021

**Věc: Žádost o uzavření Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě o dílo
MŽP-OG-25/21/SDD, č. j. ENV/2021/60579 ze dne 27. 5. 2021**

Dne 27. 5. 2021 uzavřela Česká republika – Ministerstvo životního prostředí na straně jedné a Palivový kombinát Ústí, státní podnik, jako vedoucí společník Společnosti „Likvidace SDD – PKÚ + GIS + DS – Oblast 2“ na straně druhé na základě Rámcové dohody – část 2 ze dne 24. 3. 2020, CES 190 071, prováděcí smlouvu o dílo MŽP-OG-25/21/SDD, č. j. ENV/2021/60579, jejímž předmětem je Realizace zabezpečení dvou SDD „štola Mařka“ (č. o. 2601) a „komín štoly Mařka“ (č. o. 2734) v k. ú. Raškov Ves (dále jen Smlouva). Práce budou realizovány účastníkem Společnosti Důlní služby a. s., jež je zastoupena na základě plné moci [redacted]. V článku 3, odst. 1 této Smlouvy je dohodnuta dodací lhůta (dokončení prací) nejdéle do 30. 11. 2021.

Práce na provedení zabezpečení obou SDD jsme započali po podpisu prováděcí smlouvy úvodní rekognoskací terénu za účasti GDO dne 7. 6. 2021. Po podepsání zápisu zhotovitelem a generálním dozorem objednatele byl zpracován v červenci 2021 „Plán zajištění dvou SDD „štola Mařka“ ID SDD 2741, č. o. 2601 a „komín štoly Mařka“ ID SDD 2919, č. o. 2734“, který byl na počátku srpna 2021 zaslán dotčeným orgánům státní správy, majiteli pozemků a ostatním účastníkům dotčeným zabezpečovacími pracemi. Současně byly vyřizovány žádosti o stanoviska ke zjištění výskytu inženýrských sítí v zájmové oblasti. V průběhu řešení střetu zájmu s dotčenými organizacemi, byl zjištěn a projednán netypický časový požadavek ve stanovisku AOPK – ČR – RP Olomoucko vyplývající z ochrany Evropsky významné lokality výskytu netopýrů, a to na základě schváleného souhrnu doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu CZ713743 Štola Mařka, kdy realizační práce v dané lokalitě smí být prováděny pouze v období od 1. 5. do 30. 9. tzn. mimo výskyt chráněných létavců. Dodržení výše uvedeného období pro vydání souhlasného stanoviska požaduje po konzultaci i místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny Odbor životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje, který povoluje výjimku zásahu do přírodní památky a do EVL (s ohledem na rušení zvláště chráněných druhů živočichů v zimním období).

Z výše uvedených důvodů nemohou být práce provedeny ve smluvní dodací lhůtě, jelikož období od 30. 9. 2021 do 30. 11. 2021 nelze využít, z důvodu ochrany EVL, pro samotnou realizaci zabezpečení předmětných dvou důlních děl v terénu.



Dovolujeme si Vás proto, s ohledem na tyto uvedené skutečnosti, požádat o uzavření Dodatku č. 1 Prováděcí smlouvy, jehož předmětem by bylo prodloužení dodací lhůty uvedené v Čl. 3, a to do **30. 6. 2022**, kdy zabezpečovací práce budou provedeny od května 2022 do konce června 2022 tak, aby realizace neohrozila ochranu EVL a PP štol Mařka a zároveň tím byla povolena výjimka zásahu do EVL místně příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.


Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

Za Společnost
„Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 2“



na základě plné moci

Stanovisko GDO:



Za GEOtest, a. s.

Přílohy: 1. Podepsaný návrh Dodatku č. 1 ve třech vyhotoveních



AOPK ČR - RP Olomoucko
Oddělení sledování stavu biodiverzity
Lafayetteova 13
779 00 Olomouc
olomoucko.ochranaprirody.cz

Důlní služby a.s.
Ing. Petr Bunčeka
Sírotčí 1145/7
Ostrava – Vítkovice
703 00


NAŠE Č. J.: 03301/OM/21

VYŘIZUJE: 

DATUM: 27. 9. 2021

Věc Vyjádření

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Olomoucko, oddělení sledování stavu biodiverzity (dále "AOPK") jako věcně a místně příslušná odborná organizace ochrany přírody (podle § 78 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů - dále "ZOPK") na základě žádosti podané Důlními službami a.s., adresa sídla: Sírotčí 1145/7, Ostrava – Vítkovice, PSČ 703 00, IČ: 03656888 (dále „žadatel“) vydává následující vyjádření:

AOPK nemá námítky s realizací zabezpečení dvou starých důlních děl (dále „SDD“) „štola Mařka“ ID SDD 2741, č. o. 2601 a „komín štoly Mařka“ ID SDD 2919, č. o. 2734 v přírodní památce Štola Mařka v katastrálním území Raškov Ves, v termínu od 1. 5. do 30. 9., za účelem provedení zabezpečení SDD v takovém rozsahu, aby se zamezilo riziku ohrožení lidského zdraví, zároveň byla splněna zákonná povinnost MŽP ČR stanovená §35 zákona č. 44/1988 Sb. („horní zákon“) a rovněž minimalizováno rušení předmětu ochrany v evropsky významné lokalitě (dále „EVL“) a PP Štola Mařka. Vše podle technologického postupu a časového harmonogramu zpracovaného ing.  v červenci 2021, v předložené dokumentaci „Plán zajištění dvou SDD“.

Upozornění:

- Tento souhlas nenahrazuje vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Olomouckého kraje, k provedení výše uvedených činností.

Odůvodnění:

Podklady:

- Žádost podaná žadatelem (evidována pod č. j. 03301/OM/21).
- Plán péče pro přírodní památku Štola Mařka.
- Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu CZ713743 Štola Mařka.


Zhodnocení shromážděných podkladů a zjištěných skutečností:

- Předmětná SDD byla v minulosti provizorně zajištěna, ale toto zajištění se v současné době již jeví jako nedostatečné, a proto je nutné provést nové zajištění lokality.
- Štolu Mařka využívá jako zimoviště 13 druhů letounů, z toho 4 patří mezi kriticky ohrožené druhy a 9 dalších je řazeno mezi druhy silně ohrožené.
- Z hlediska legislativních limitů na úseku ochrany přírody jde o záměr podmíněčně přípustný a ve svém důsledku s pozitivním efektem pro předmět ochrany EVL, kterým jsou dva druhy letounů – netopýr velký (*Myotis myotis*) a netopýr černý (*Barbastella barbastellus*). Pokud

by byl záměr prováděn bez omezení, mohl by být spojen s některými negativními vlivy na stav chráněných částí přírody. K vyloučení či zmírnění předvídatelných i ostatních případných negativních vlivů záměru na stav chráněných částí přírody je třeba omezit termín realizace na období od 1. 5. do 30. 9. Termín provedení akce v roce 2021 se jeví, s ohledem na nároky letounů obývajících štolu Mařka, jako nepravděpodobný, a proto doporučujeme její přesun do roku 2022. Vzhledem ke skutečnosti, že nelze predikovat vývoj klimatické situace v zájmovém území v květnu 2022, tak je vhodné, aby zahájení prací předcházela kontrola lokality provedená odborně způsobilou osobou (chiropterologem), která stanoví s ohledem na početnost a stav hibernujících letounů, jestli lze práce zahájit.

- Činnosti, které jsou předmětem tohoto vyjádření, jsou navrženy v souladu s platným plánem péče pro PP Štola Mařka i souborem doporučených opatření pro EVL Štola Mařka.
- V souladu se ZOPK si žadatel musí zajistit také vyjádření věcně a místně příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, kterým je v tomto případě Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, a to ve věci zásahu do přírodní památky, zásahu do EVL a rušení zvláště chráněných druhů živočichů (v tomto případě letounů).

"otisk úředního razítka"


vedoucí oddělení

"podepsáno elektronicky"

Rozdělovník:

1. Doporučeně (do datové schránky) obdrží:

- Adresát (viz výše)

2. Na vědomí (do datové schránky) obdrží:

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc