

Změnový list č. 1

Příloha č.1 SOD č. DoŽP/0135/21

Stavba: "Opěrná zeď u Mostu Miloše Sýkory"

Popis změny a její účel:

Změny s vlivem na cenu díla i s vlivem na termín dokončení stavby.

Položka č. 1 a 2 :

Při provádění výkopů, byla nalezena původní základová deska s mocností 40 cm, s rozlohou zhruba poloviny půdorysu nově naprojektovaného základu, dále byla nalezena nefuknční kanalizační šachtice a základy, které nevyhovovaly jako podloží pod nový základ opěrné stěny. Na KD bylo rozhodnuto o ponechání původní základové desky a vybourání nevyhovujících konstrukcí.

Položka č. 3, 4:

Na KD bylo dále rozhodnuto o provedení hutněného podsypu a dobetonování podkladu do úrovně horního lince sousední stávající základové desky pro zajištění pevného podloží pod navrženým základem opěrné stěny.

Položka č. 5 :

Pro zajištění spolupůsobení nové podkladní desky se sousední stávající podkladní deskou a spolupůsobení podkladních desek s novým základem, bylo provedeno spřažení pomocí trnů vlepaných na chemickou hmotu.

Pol. č. 6 :

V úrovni chodníku nad opěrnou stěnou bude umístěn lapač střešních splavenin pro možnost vyčištění.

Položka č. 7 :

Pro izolaci okolního objektu bude použita hydroizolační stěrka a nebude kombinována s asfaltovými pásy.

Položka č. 8 :

Kanalizační vpust' nebude řešena, potrubí bude svedeno volně po fasádě a vyústěno do vedlejší kanalizační vpusti.

Položka č. 9 :

Z důvodu výskytu stávající základové desky, byla zvýšena výšková úroveň základové desky, která zapříčinila zkrácení dĺíky opěrné zdi.

Z výše uvedených důvodů nový termín dokončení stavby 21.11.2021.

Č.	ČRP	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Volba položky
Více práce								
1	42	966116	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 12KM	M3				
2	3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T				
3	19	451382	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE	M3				
4	6	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3				
5	1W	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	M				
6	2W	721241102	Lapač střešních splavenin z litiny DN 125	kus				
Méně práce								
7	29	711122	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2				
8	5	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS				
9	16	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁHRŤNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BĚTONU DO C30/37	M3				

Celkem za VCP a MCP bez DPH	27 799,77 Kč
Cena za dílo bez DPH dle SOD č. SOD č. DoŽP/0135/21	675 290,80 Kč
Upravená cena	703 090,57 Kč

Vyhotovil: _____

Kontroloval: _____

Schválil: _____

Datum: _____