

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy	
Objekt:	0	Oprava	
Rozpočet:	ZL21MP0	Chybně účtované položky	
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace Valdštejnské náměstí 162/3 11801 Praha 1		IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:	SZ Uherčice - Avers + Malang Michelská 240 / 49 14100 Praha 4		IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-53 494,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-53 494,35
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-53 494,35 CZK
Základní DPH	21 %		-11 233,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-64 728,16 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			-53 494,35	100
Cena celkem					-53 494,35	100

Položkový rozpočet

S:	1809ZL	Státní zámek Uherčice - revize 4 -změnové listy
O:	0	Oprava
R:	ZL21MP0	Chybně účtované položky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				-53 494,35
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	60,00000	-702,00	-42 120,00
2	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	6,86875	-1 504,00	-10 330,60
		2,5*2,5*3,14/2*0,7		6,86875		
3	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	23,83000	-43,80	-1 043,75