

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
„Oprava šaten a soc. zařízení – tělocvičny Bolevecká 30“
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0289/21
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021

Smluvní strany:

1. Západočeská univerzita v Plzni

Sídlo: Univerzitní 8, 301 00 Plzeň,
IČ: 49777513
DIČ: CZ49777513
Zastoupená: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček, rektor
Bankovní spojení: 4811530257/0100, Komerční banka, a.s., Plzeň – město
Zřízena zákonem č. 314/1991 Sb.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Objednatel**“ či „**objednatel**“)

2. Petr Milota

Sídlo: U trati 768, Blovice 336 01
IČ: 48331023
DIČ: CZxxxx
Zastoupený: xxxx
Zapsaný v živnostenském rejstříku: vedeného ŽÚ - Blovice

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“ či „**zhotovitel**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- a) mezi smluvními stranami byla dne 10.8.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Oprava šaten a soc. zázemí – tělocvičny Bolevecká 30“ (dále jen „SOD“) a
- b) souhrn absolutních hodnot dosud provedených změn SOD vč. hodnoty změn, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 15 % původního závazku ze smlouvy,

se smluvní strany v souladu s čl. XIII. odst. 1 SOD, dohodly na následující změně SOD.

I. Změna SOD

1.1. Rozsah díla a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem:

- a) víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;

- 1.2. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 19 500 Kč bez DPH;
- 1.3. Ujednání o ceně díla dle čl. VI. SOD ve znění dodatku č. 1 se mění následovně:
- a) celková smluvní cena dle čl. 6.2 SOD ve znění dodatku č. 1 (tj. 4 008 949,92 Kč bez DPH) se tímto dodatkem zvyšuje o částku: 19 500 Kč bez DPH;
 - b) celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: **4 028 449,92 Kč bez DPH.**

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčena se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 2.3. Objednatel tento dodatek zveřejní v Registru smluv.
- 2.4. Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření je Zhotovitel povinen tento dodatek uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.
- 2.5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s kvalifikovanými nebo zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis víceprací

Objednatel:

Zhotovitel:

Dne: viz elektronický podpis

Dne: viz elektronický podpis

Západočeská univerzita v Plzni
doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček
rektor
podepsáno elektronicky

Petr Milota
podepsáno elektronicky

Stavební rozpočet

Název stavby: ZČU -Bolevecká 30	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Začátek výstavby: 22.10.2021	Projektant:
Lokalita:	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:	Zpracováno dne: 22.10.2021	Zpracoval:

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		M21	Elektromontáže				17 235,40	2 264,60	19 500,00		0,08
1		210201097RT1	Montáž a dodávka svítidla zářivkového Modus	kus	13,00	1 500,00	17 235,40	2 264,60	19 500,00	0,01	0,08
Celkem:									19 500,00		

1