

Název projektu (CZ):

## Inovace postupu a organizační inovace biodynamického systému osvětlení s využitím IoT

### Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
<b>rok 2021</b>		
<b>1</b>	<b>Návrh inovace procesu a organizační inovace</b>	12/2021
1.1.	Návrh nových technologických postupů pro výrobu i pro montáž a kontrolu	07/2021
1.2.	Příprava webového rozhraní jako nového prodejního kanálu	06/2021
1.3.	Návrh systému digitalizace podkladů pro výrobu a implementace SW ESYST - data ze specifikace zakázky	07/2021
1.4.	Implementace robotizovaného pracoviště pro montáž	08/2021
1.5.	Zavedení dodávek dílů a součástek pro montáž na principu JIT (Just In Time)	08/2021
1.6.	Zavedení aplikace pro testování systému svítidel	09/2021
1.7.	Modelování sběru zakázek a generování výrobní dokumentace	08/2021
1.8.	Testování výrobního systému. Výroba ověřovací série	12/2021
<b>rok 2022</b>		
<b>2</b>	<b>Zavedení, testování a optimalizace inovace procesu a organizační inovace</b>	12/2022
2.1.	Propojení inovace postupu a organizační inovace – ověření funkčnosti, analýza výsledků	04/2022
2.2.	Zkušební provoz, vyhodnocení, analýza	07/2022
2.3.	Optimalizace procesů	11/2022
2.4.	Zpracování dokumentace, vyhodnocení, ukončení projektu	12/2022