

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Název díla:

„Otrokovice, Spojenců (za Priorem)–rekonstrukce kanalizace“

Smluvní strany:

1.1. Objednatel

Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.
se sídlem tř. T. Bati 383, 760 49 Zlín
IČ: 49454561, DIČ: CZ49454561
zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupená: Ing. Syatoplukem Březíkem, předsedou představenstva

1.2. Zhotovitel

RIS-MONT s.r.o.
se sídlem: Slanica 379, 764 13 Zlín-Louky
IČ: 26238616, DIČ: CZ26238616
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39043
zastoupená: Janem Uříčářem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na změně následujících článků původní smlouvy

3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín
Předání a převzetí staveniště:	06/2021
Zahájení stavebních prací:	06/2021
Dokončení stavebních prací:	30.11.2021
Nové dokončení stavebních prací:	31.12.2021
Předání a převzetí díla:	30.11.2021
Nové předání a převzetí díla:	31.12.2021
Počátek běhu záruční lhůty:	30.11.2021
Počátek běhu záruční doby:	31.12.2021

4. Cena díla

Vzhledem ke změně profilu na úseku SO 01, který se bude rekonstruovat bezvýkopově vložkováním, je v projektové dokumentaci v celé jeho délce, tj. 116m, vyprojektován i rozpočtován profil DN400. Po vyčerpání tohoto kanalizačního úseku a jeho zaměření mezi jednotlivými šachtami jde ve skutečnosti o profily DN500 (v délce 89,5m) a DN300 (v délce 26,5m). Rozdíl méněprací /MNP/ (957.000,-Kč) a víceprací /VCP/ (1.026.900,-Kč) činí 69.900,-Kč.

Cena díla se proto mění na:

Celková cena bez DPH: 2.197.893,93 Kč + 69.900,--Kč = 2.267.793,93 Kč

Ostatní články původní Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Přílohy: Položkové porovnání MNP a VCP

Ve Zlíně dne 26.10.2021

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.

Ve Zlíně dne 26.10.2021

Jan Uřičář
jednatel
RIS-MONT s.r.o.