



1000064874

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. D100/24100/00138/20/00 ze dne 20. 11. 2020

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky „Centrální klimatizace administrativní budovy ředitelství státního podniku“, provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ
s.p. DIAMO
SML č. D100/24100/00138/20/00
DNE: 1. 11. 21 Podpis: [redacted]

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupený: [redacted] ředitelem státního podniku
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted] specialista – autodoprava, pojištění
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Zhotovitel: M-tech, s. r. o.
Průmyslová 526, Pardubičky, 530 03 Pardubice
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové (oddíl C, vložka 5282)
IČO: 60108550 **DIČ:** CZ60108550, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
Zastoupený: [redacted] jednatel, [redacted]
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
[redacted] prokura
Tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

uzavírají následující dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se rozšiřuje předmět plnění, navyšuje cena za plnění a Smlouva se doplňuje o přílohy č. 1 a č. 2., které tvoří nedílnou součást Smlouvy takto:

Znění článku II. Předmět smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

II. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, na základě zadávací dokumentace vypracované objednatelem a za podmínek upravených touto smlouvou, realizovat pro objednatele investiční akci v souladu s nabídkou podanou, a objednatelem vybranou jako ekonomicky nejvýhodnější v rámci zadávacího řízení s názvem „Centrální klimatizace administrativní budovy ředitelství státního podniku“. Předmět plnění podle smlouvy se rozšiřuje o vícepráce

uvedené v položkovém rozpočtu – vícepráce a o práce podle nabídky č. 21NA00577 ze dne 6. 10. 2021, které jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
3. Svůj závazek specifikovaný v čl. II odst. 1 smlouvy včetně dodatku č. 1 zhotovitel splní předáním díla. Předávané dílo musí být provedeno ve sjednaném rozsahu a kvalitě a musí být splněny podmínky předání díla, podrobně upravené v článku IV. smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s touto smlouvou včetně dodatku č. 1 převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. III smlouvy navýšenou podle dodatku č. 1.
5. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 45331220-4 Instalace a montáž klimatizace.

Znění článku III. Cena a platební podmínky se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

III.

Cena a platební podmínky

1. Cena za plnění dle smlouvy včetně dodatku č. 1 se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:

Cena celkem 1 182 540,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 této smlouvy včetně dodatku č. 1. (slovy: jedenmilionstoosmdesátvatisícepětsetčtyřicet korun českých bez DPH) z toho **cena za projektovou dokumentaci 6 500 Kč bez DPH**

Celková cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění dle smlouvy včetně dodatku č. 1.

K celkové ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Právo zhotovitele fakturovat za plnění podle čl. II odst. 1 smlouvy včetně dodatku č. 1 vzniká protokolárním převzetím řádně dokončeného předmětného plnění nebo jeho ucelené části (bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem.
3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur budou protokoly o předání a převzetí díla nebo zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací a dodávek. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy den předání a převzetí řádně dokončeného díla. Faktury budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Za den úhrady se považuje den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Faktury lze zasílat elektronicky na:
[redacted]
4. Cena uvedená v odstavci 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněny..

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – vícepráce

Příloha č. 2: Nabídka č. 21NA00577 ze dne 6. 10. 2021.

Ve Stráži pod Ralskem dne 12. 10. 2021

V Pardubicích dne 12. 10. 2021

Za DIAMO, státní podnik:

Za M-tech, s. r. o.

ředitel státního podniku

jednatel



Soupis provedených prací č. 2_k 30.9.2021 - Vícepráce

Předávací protokol na uvedený materiál v hodnotě 58.068,-

Zpracoval: Kateřina Mojišková

Dne: 10.9.2021

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - Vícepráce

Poradí	Název dílu	Jednotky	Množství	Jednotková cena dodávky	Celková cena dodávky	Jednotková cena montáže	Celková cena montáže
1	Vícepráce - čerpadla kondenzátu	ks					
2							
3							
4							
1							
	Celková cena zakázky				58 068 Kč		

Objednatel



DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27, Stráž pod Ralskem

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel



Za objednatele

21NA00577

Task: 06.10.2021

Tel: [REDACTED]

DIAMO Centrální klimatizace administrativní budovy ředitelství státního podniku

Celková sleva na vybraných položkách nabídky vydané je [] (hodnota slevy je bez DPH).

Vypracoval

Ekonomický a informační systém POHODA