

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D700210028

**na akci: Bělá, Skuhrov nad Bělou, oprava PB zdi, ř. km 20,319 –
20,435**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
	závod Pardubice
Adresa závodu:	Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu:	xxx
Zástupce pro věci technické:	xxx
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:	Michal Rohun
Adresa sídla:	Weisova 394, 561 12 Brandýs nad Orlicí
Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu:	xxx
Zástupce pro věci technické:	xxx
IČ:	xxx
DIČ:	CZxxx
Bankovní spojení:	xxx
Zápis v obchodním rejstříku:	Živnostenský list

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700210028 ze dne 27. 5. 2021 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700210028, akce: Bělá, Skuhrov nad Bělou, oprava PB zdi, ř. km 20,319 – 20,435, číslo akce: 122200025

I.

bod 5.1 článku 5.

stávající text:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 5. 2021. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **453 745,70 Kč**

slovy: **čtyři sta padesát tři tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých sedmdesát haléřů bez DPH**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

- 5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 13. 5. 2021 a přílohami č. 1 tohoto dodatku.

- příloha č. 1 - soupis víceprací

Celková cena za provedené dílo je nově stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí: **489 912,70 Kč**

slovy: **čtyři sta osmdesát devět tisíc devět set dvanáct korun českých sedmdesát čtyři haléřů bez DPH.**

Zdůvodnění změny celkové ceny díla:

Celková cena díla je navýšena o spárování zbylé části PB zdi, tj. o dalších 40 % plochy zdi. Celkem tedy bude spárování provedeno na 100 % plochy zdi. Při provádění prací bylo zkušebními sondami zjištěno, že rozsah spárování je nutné provést na celé ploše zdi.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

xxx

podepsán elektronicky

.....

xxx

podepsán elektronicky