

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**SMLO-199/1073/200/20/2021**  
**číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1014/0611**

na zhotovení díla

**„Silnice III/32246 Kostěnice“**

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] – jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]  
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýrů, příspěvkových a dotačních programů

[redacted]  
[redacted] dující útvaru realizace staveb

Tel. [redacted]

(dále jen „Objednatel“) a

## II. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

sídlo K Vápence 2677, 530 02 Pardubice, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení [redacted]

Číslo účtu [redacted]

*je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb  
[redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Richard Čapek, ředitel divize silničních staveb  
[redacted]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí  
[redacted]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] hlavní stavbyvedoucí  
[redacted]

(dále jen „Zhotovitel“),

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.8.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-199/1073/200/20/2021, na zhotovení díla „Silnice III/32246 Kostěnice“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran a činí:

**7 445 102,03 Kč** (Slovy:

**Sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc jedno sto dva** korun českých a 03/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 1 563 471,43 Kč** (Slovy: **Jeden milion pět set šedesát tři tisíc čtyři sta sedmdesát jedna** korun českých a 43/100).

Cena včetně DPH činí **9 008 573,46 Kč** (Slovy: **Devět milionů osm tisíc pět set sedmdesát tři korun českých a 46/100**).

Ostatní body článku **2. Cena díla** zůstávají beze změny.

**Odůvodnění:** navýšení rozsahu stavebních prací SO 000 VON a SO 101 Komunikace – navýšení rozsahu sanací vozovky.

### III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je Rekapitulace ceny – Změnový list č. 1.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 26.10.2021


Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Pardubice dne: 26.10.2021

Za Zhotovitele:



Richard Čapek  
prokura  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



Firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Rekapitulace ceny

**Stavba: 3/2021 - Silnice III/32246 Kostěnice**

Varianta: ZŘ -

Celková cena bez DPH: 7 445 102,03  
Celková cena s DPH: 9 008 573,46

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 000	VON	172 000,00	36 120,00	208 120,00
SO 101	Komunikace	7 273 102,03	1 527 351,43	8 800 453,46