

DODATEK č. D002 SMLOUVY O DÍLO

k provedení díla – stavby „Modernizace kuchyňského provozu ZŠ Hostivař, Kozinova
1000 – A -stavební část

číslo smlouvy objednatele SML-2021-10055

IVZ P21V04000001

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10

IČ: 00231355, DIČ: CZ 00231355 registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění

bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupené: Milanem Wenzlem, starostou MČ Prahy 15

(dále jen „objednatel“)

a

Elizza s.r.o.

se sídlem: Malebná 960/81, 149 00 Praha 4 - Chodov

IČ: 00334561 DIČ: CZ00334561 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 576

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Róbertem Ďurčíkem (*statutární zástupce*)

(dále jen "zhotovitel")

Článek 1

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly o změně rozsahu předmětu plnění na základě skutečností zjištěných
v průběhu realizace díla, takto:

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Mění se čl. 1 takto:

1. Celková cena za kompletní zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 3.3.2021 č.j. ÚMČ P15 09833/2021/OM/PČe, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	17 777 176,97 Kč
DPH	3 733 207,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	21 510 384,13 Kč

Cena dodatku č. 1 – změna rozsahu předmětu plnění:	
Základní cena bez DPH	986 576,03 Kč
21% DPH	207 180,97 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 193 757,00 Kč

Cena dodatku č. 2 – změna rozsahu předmětu plnění:	
Základní cena bez DPH	312 925,90 Kč
21% DPH	65 714,44 Kč
Cena celkem včetně DPH	378 640,34 Kč

Cena dle základní smlouvy a dodatku č.1+2:	
Základní cena bez DPH	19 076 678,90 Kč
21% DPH	4 006 102,57 Kč
Cena celkem včetně DPH	23 082 781,47Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.


Článek 2

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek důkladně přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že jej uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
5. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů se tímto stvrzuje, že předmětný dodatek byl schválena usnesením Rady městské části Praha 15 č. R –1312 ze dne 20.10.2021
6. Smluvní strany berou na vědomí, že Městská část Praha 15 je subjektem, na něhož se vztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede Městská část Praha 15
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené MČ Praha 15, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení, datum podpisu a text smlouvy.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
10. V případě sporu smluvní strany sjednávají je věcně příslušným soud ČR.

Přílohy: č. 1 – soupis provedených prací

V Praze dne 25.10.2021



za objednatele
Ing. Hana Černá, MPA
na základě pověření usnesením Rady
MČ Praha 15 č. R-1312 ze dne 20.10.2021

V Praze dne 1.11.2021



za zhotovitele
Ing. Róbert Ďurčík
Elizza s.r.o.