

Harmonogram stavebních prací

"Rekonstrukce vodovodního řádu Karolín, dolní část obce"

| SO | Název stavby | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 01 | Rekonstrukce vodovodního řádu Karolín | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Termín předání a převzetí stavenišť: **3.4.2017**

Termín předání a převzetí díla: **30.6.2017**

Harmonogram finanční

| | | | | |
|--|-------|-----|-----|---|
| předpokládaná měsíční fakturace (v tisících Kč bez DPH) | 500 | 700 | 681 | 0 |
| předpokládaná celková fakturace (v tisících Kč bez DPH) | 1 881 | | | |

Ve Veselí nad Moravou, dne 17.3.2017

Vodohospodářské stavby
Javorník - CZ s.r.o.
Benátky 17, 698 01 Veselí n. Mor.
IČ: 26229455 DIČ: CZ26229455



Ing. Jan Čech
jednatel a ředitel společnosti



Ing. Josef Tománek
jednatel společnosti