



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o financování mikroprojektu typu A
č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002724
s názvem „Barokem to nekončí II.“
realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis
v rámci Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko

(dále jen „Dodatek“)

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis

se sídlem: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Bc. Petr Hudousek, předseda euroregionu

IČ: 642 246 19

Bankovní spojení: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou

Číslo účtu: 43-3212530277 / 0100

Měna účtu: EUR

(dále jen „Správce Fondu“)

na straně jedné

a

Revitalizace KUKS o.p.s.

se sídlem: Kuks 12, 544 43

zastoupený: Ing. Martin Puš, ředitel

IČ: 28771168

DIČ:

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-7912910287 / 0100

Měna účtu: EUR

(dále jen „Vedoucí partner“)

na straně druhé

uzavřeli dne **16. 7. 2021** Smlouvu o financování mikroprojektu realizovaného z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis (dále jen „Smlouva“), v souladu s Programem Interreg V-A Česká republika – Polsko, kterým se stanovují podmínky pro poskytování dotací v rámci Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Předmětem této Smlouvy

je realizace mikroprojektu č. **CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002724** s názvem „**Barokem to nekončí II.**“ z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Programu Interreg V-A Česká republika–Polsko.

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany **tento Dodatek původní Smlouvy o financování mikroprojektu.**

Čl. 1

Předmětem tohoto Dodatku je:

1. Čl. 2, odst. 1 Smlouvy, který se mění takto:

Harmonogram mikroprojektu je následující:

- | | |
|--|---------------------|
| a. datum evidence mikroprojektu v monitorovacím systému MS2014+: | 27. 10. 2020 |
| b. datum zahájení fyzické realizace mikroprojektu: | 1. 4. 2021 |
| c. datum ukončení fyzické realizace mikroprojektu: | 30. 9. 2022 |

Čl. 2

Všechna ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy v platném znění zůstávají nezměněna.

Čl. 3

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech v českém jazyce a 2 stejnopisech v polském jazyce, z nichž každý má platnost originálu. 1 vyhotovení od každé jazykové verze si ponechá Správce Fondu a 1 vyhotovení od každé jazykové verze Vedoucí partner.
2. V případě nesouladu jazykových verzí je závazná česká jazyková verze.
3. Nedílnou součástí Dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Žádost o změnu
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, pokud zvláštní právní předpis (zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů) nestanoví účinnost jinak.

5. Správce Fondu prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) nemá povinnost zajistit zveřejnění uzavřeného Dodatku v registru smluv (viz výjimka uvedená v zákoně o registru smluv - § 3, odst. 2, písmeno k). V případě, že se povinnost uveřejnit Dodatek v registru smluv týká druhé smluvní strany (Vedoucího partnera), je Vedoucí partner povinen zajistit si toto uveřejnění v registru smluv dle výše uvedeného zákona.
6. Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne

V

dne

Bc. Petr Hudousek, předseda

Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska –
Euroregion Glacensis
(Správce Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis)

Ing. Martin Puš, ředitel

Revitalizace KUKS o.p.s.
(Vedoucí partner)