

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. D800210071
„VD Střekov, potápěčské práce“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: **Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,**
Statutární orgán: **Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,**
závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: **Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,**
Osoba oprávněná k podpisu: [redacted]
Zástupce pro věci technické: [redacted]
tel. [redacted]
[redacted]
tel. [redacted]
[redacted]
tel. [redacted]
IČO: **70890005**
DIČ: **CZ70890005**
Obchodní rejstřík: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473**

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **František Harant**
Adresa sídla: [redacted]
Statutární orgán: -
Osoba oprávněná k podpisu: **František Harant**
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČO: **67100503**
DIČ: [redacted]
Obchodní rejstřík: -

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. D800210071: „VD Střekov, potápěčské práce“ ze dne 25. 10. 2021, se mění a upravuje se takto:

1) Článek 4. odst. 4.1. se mění a upravuje se takto:

1. část:

Předpokládaný termín zahájení díla je: 11/2021

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 10. 12. 2021**

2. část:

Předpokládaný termín zahájení díla je: 11/2021

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2021**

3. část:

Předpokládaný termín zahájení díla je: 11/2021

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 12. 2021**

2) Důvodem změny termínu plnění 1. části díla (VD Střekov, potápěčské práce na zahrazení MPK) jsou neodkladné stavební práce ve VPK, které nebyly zadavateli při zahájení zadávacího řízení na potápěčské práce známe. Z důvodu stavebních prací je VPK do 26. 11. 2021 odstavena z plavebního provozu a není tudíž možné odstavit zároveň z provozu MPK a tedy zahájit potápěčské práce při zahrazení MPK v řádném termínu dle SOD na potápěčské práce. MPK je možné zahradit a odstavit z provozu až po dokončení stavebních prací a zprovoznění VPK.

3) Ostatní části smlouvy se nemění.

4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



František Harant

podepsán elektronicky

podepsán elektronicky