

DODATEK č. 2 **ke Smlouvě o dílo č. SML/215/2020**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Statutární město Brno**, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole, na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.
číslo účtu: 105753340/0300
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: **KALAHA a.s.**
Se sídlem Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Zastoupený Petrem Bajerem, předsedou představenstva a Tomášem Václavkem, místopředsedou představenstva
IČO: 25562151
DIČ: CZ25562151
ID datové schránky: i4uevje
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 8410522/0800
Zástupce ve věcech technických: Petr Bajer, předseda představenstva
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 5965

I. **PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích, na provádění dodatečných stavebních prací díla „Zasklení balkonů v BD Bystřinova 2 – 20 a Herčíkova 25 – 35, Brno, včetně zasklení spojovacího krčku“ dle smlouvy o dílo č. SML/215/2020 ze dne 04.11.2020 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, které nebyly součástí smlouvy a jejichž potřeba vyplynula až po uzavření smlouvy o dílo a jejich provedení je nutné pro řádné dokončení díla.

- 1.2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 373 263,81 Kč bez DPH.
- 1.3. Celková cena za dílo dle čl. VI po přičtení víceprací činí 20 245 533,83 Kč bez DPH, *slovy: dvacetmilionůdvěstěčtyřicetpětisícpěstřicettři koruny české, osmdesátři haléře.*

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajišťuje Objednatel

DOLOŽKA

dle § 41 zák.č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno–Královo Pole projednáno a schváleno na 61. schůzi Rady městské části Brno–Královo Pole dne 06.10.2021 usnesením č. 21R61/4.


V Brně dne: 19. 10. 2021

V Brně dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


MČ Brno – Královo Pole


předseda představenstva
společnosti KALAHHA a.s.

Rekapitulace víceprací

č.	rozpočet	základ	DPH 15%	celkem vč. DPH
06	ZL 06: Doplnění Al konstrukce lodžie typu B - krček	45 807,60	6 871,14	52 678,74
07	ZL 07: Sanace ŽB hran a podhledů lodžie typu B - krček	18 224,21	2 733,63	20 957,84
08	ZL 08: Lešení - doplnění výměry	309 232,00	46 384,80	355 616,80
VÍCEPRÁCE CELKEM		373 263,81	55 989,57	429 253,38

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0066** Zasklení balkonů BD Bystřínova 2–20 a Herčíkova 25-35, Brno, vč. zasklení spojovacího krčku
 1000299/10 **ZL 06: Doplnění AI konstrukce lodžie typu B - krček**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	45 807,60
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	45 807,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	45 807,60 CZK
Snížená DPH	15 %	6 871,14 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **52 678,74 CZK**

V _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 807,60	100,00
Cena celkem					45 807,60	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0066	Zasklení balkonů BD Bystřínova 2–20 a Herčíkova 25-35, Brno, vč. zasklení spojovacího krčku
R:	1000299/10	ZL 06: Doplnění konstrukce lodžie B

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	767	Konstrukce zámečnické				45 807,60
1	76716303	Montáž sloupku	kus	30,00000	295,00	8 850,00
2	76716301	Sloupek Al 100x50x2mm	ks	30,00000	1 231,92	36 957,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0066** Zasklení balkonů BD Bystřínova 2–20 a Herčíkova 25-35, Brno, vč. zasklení spojovacího krčku
1000299/11 **ZL 07: Sanace ŽB hran a podhledů lodžie typu B - krček**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	18 224,21
PSV	0,00
MON	0,00
VN	0,00
ON	0,00
Celkem	18 224,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	18 224,21 CZK
Snížená DPH	15 %	2 733,63 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **20 957,84 CZK**

V _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			698,45	3,83
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13 709,71	75,23
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 713,07	14,89
997	Přesun sutě	HSV			856,00	4,70
998	Přesun hmot	HSV			246,98	1,36
Cena celkem					18 224,21	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0066	Zasklení balkonů BD Bystřínova 2–20 a Herčíkova 25-35, Brno, vč. zasklení spojovacího krčku
R:	1000299/11	ZL 07: Sanace ŽB podhledů lodžie B - krček

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					698,45
1	601016173R00	Štuk na stropěch PROFÍ Edelweiss, ručně	m2	3,10420	225,00	698,45

Včetně pomocného lešení.

Začátek provozního součtu

PRAVÁ STRANA: :

1.PATRO :

pravý bok: : 0,23+0,68

0,91000

levý bok: není :

2.PATRO :

pravý bok: : 0,25+0,8

1,05000

levý bok: : 0,17+0,33

0,50000

3.PATRO :

pravý bok: : 0,14

0,14000

levý bok: : 0,528+0,3+0,55

1,37800

4.PATRO :

pravý bok: : 0,32+0,24

0,56000

levý bok: : 0,25+1,1+0,2

1,55000

LEVÁ STRANA: :

1.PATRO :

pravý bok: : 0,38+0,3

0,68000

levý bok: : 0,4+1+0,5

1,90000

2.PATRO :

pravý bok: : 0,3+0,56

0,86000

levý bok: : 1,05

1,05000

3.PATRO :

pravý bok: : 0,28+0,53

0,81000

levý bok: : 1,4

1,40000

4.PATRO :

pravý bok: : 0,44+0,76

1,20000

levý bok: : 0,233+1,30

1,53300

Konec provozního součtu

*prům odstraňovaná plocha 10cm : 15,521*0,1*2*

3,10420

Díl 62	Úpravy povrchů vnější					13 709,71
2	622474125R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.25 mm - weberrep vysprávka J SV	m2	3,10420	1 326,00	4 116,17

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,10420

3,10420

3	622474135R00	Reprofilace beton.povrchů sanační maltou, tl.35 mm - weberrep vysprávka H SV	m2	3,10420	1 788,00	5 550,31
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,10420

3,10420

4	632479511R00	Ochranný nátěr betonářské oceli - weberrep ochrana	m2	3,10420	1 025,00	3 181,81
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,10420

3,10420

5	938907011R00	Očištění výztuže prům.nad 10mm, ocel.kartáčem, ručně	m	15,52100	55,50	861,42
---	--------------	--	---	----------	-------	--------

PRAVÁ STRANA: :

1.PATRO :

pravý bok: : 0,23+0,68

0,91000

levý bok: není :

2.PATRO :
pravý bok: : 0,25+0,8 1,05000
levý bok: : 0,17+0,33 0,50000
3.PATRO :
pravý bok: : 0,14 0,14000
levý bok: : 0,528+0,3+0,55 1,37800
4.PATRO :
pravý bok: : 0,32+0,24 0,56000
levý bok: : 0,25+1,1+0,2 1,55000

LEVÁ STRANA: :

1.PATRO :
pravý bok: : 0,38+0,3 0,68000
levý bok: : 0,4+1+0,5 1,90000
2.PATRO :
pravý bok: : 0,3+0,56 0,86000
levý bok: : 1,05 1,05000
3.PATRO :
pravý bok: : 0,28+0,53 0,81000
levý bok: : 1,4 1,40000
4.PATRO :
pravý bok: : 0,44+0,76 1,20000
levý bok: : 0,233+1,30 1,53300

Díl 96		Bourání konstrukcí				2 713,07
6	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm	m2	3,10420	874,00	2 713,07
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,10420				3,10420		

Díl 997		Přesun sutě				856,00
7	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle spoužitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,54634	480,00	262,24

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 0,54634 0,54634

8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,54634	308,00	168,27
---	-----------	--	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 0,54634 0,54634

9	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,54634	30,80	16,83
---	-----------	--	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 0,54634 0,54634

10	997013809	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 107	t	0,54634	748,00	408,66
----	-----------	--	---	---------	--------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

6 :

Součet : 0,54634 0,54634

Díl 998		Přesun hmot				246,98
11	998012023R00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do	t	0,38840	635,88	246,98

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0066** **Zasklení balkonů BD Bystřinova 2–20 a Herčíkova 25-35, Brno, vč.**
1000299/12 **ZL 08 Lešení - doplnění výměry**

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			309 232,00
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			309 232,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		309 232,00 CZK
Snížená DPH	15 %		46 384,80 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 355 616,80 CZK

V _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			309 232,00	100,00
Cena celkem					309 232,00	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0066	Zasklení balkonů BD Bystřínova 2–20 a Herčíkova 25-35, Brno, vč. zasklení spojovacího krčku
R:	1000299/12	ZL 08 Lešení - doplnění výměry
C:	2	01 - Stavební úpravy

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	309 232,00
--------------	--	-------------------

1	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 510,00000	49,50	124 245,00
----------	-----------	--	----	-------------	-------	------------

lešení dle předávacího protokolu : 2510

2 510,00000

2	941111222	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1122	m2	131 775,00000	0,88	115 962,00
----------	-----------	---	----	---------------	------	------------

Nájem lešení : 2510*1,75*30

131 775,00000

3	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 510,00000	27,50	69 025,00
----------	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2510,00000

2 510,00000