

**REKAPITULACE TDK1**

 Projekt: **II/374 Rájec průtah, IV. stavba**

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 001	Demolice RD v Rájci	315 712,80			315 712,80 Kč
SO 002	Přeložka kapličky sv. Jana	416 024,20			416 024,20 Kč
SO 101	Přeložka silnice II/374	69 133 476,04	254 002,00		69 387 478,04 Kč
SO 101.1	Manipulační pruhy	1 241 741,82			1 241 741,82 Kč
SO 131	Provizorní napojení na stávající silnici II/374	3 415 391,11			3 415 391,11 Kč
SO 132	Připojení ulice Komenského v km 1.435	2 944 504,30			2 944 504,30 Kč
SO 133	Připojení silnice III/37433 v km 2.675	511 051,69			511 051,69 Kč
SO 134	Připojení ul. Sportovní v km 3,050	1 736 520,15			1 736 520,15 Kč
SO 135	Připojení silnice II/377	3 835 638,32			3 835 638,32 Kč
SO 151	Úprava chodníků a sjezdů v Rájci	109 339,05			109 339,05 Kč
SO 181	Sjezd v km 1.435	571 706,13			571 706,13 Kč
SO 182	Sjezd z připojení v km 0.080	110 567,28			110 567,28 Kč
SO 183	Úprava polní cesty	587 955,72			587 955,72 Kč
SO 184	Sjezd v km 1.980 na polní cestu	583 032,20			583 032,20 Kč
SO 185	Sjezd v km 2.607 k řece	191 198,25			191 198,25 Kč
SO 186	Sjezd v km 2.846 k řece	112 126,06			112 126,06 Kč
SO 187	Sjezd v km 2.934 k řece	220 990,31			220 990,31 Kč
SO 192	Dopravní značení trvalé	1 413 069,50			1 413 069,50 Kč
SO 193	Dopravní značení provizorní	640 334,10			640 334,10 Kč
SO 201	Most v km 1.480 přes meliorační kanál	5 057 808,01			5 057 808,01 Kč
SO 202	Omezovací most v km 1.534 přes Svitavu	7 298 726,45	1 675 351,36	-19 320,00	8 954 757,81 Kč
SO 203	Most v km 1.835 přes polní cestu	3 841 395,87			3 841 395,87 Kč
SO 203.1	Most v km 1.835 přes polní cestu - úprava polní cesty	139 465,48			139 465,48 Kč
SO 204	Most v km 2.550 přes Svitavu	22 977 962,53			22 977 962,53 Kč
SO 205	Most v km 2.869 přes odpadní kanál	4 497 134,89			4 497 134,89 Kč
SO 207	Úprava křídla mostu ev. č. 37433-2	135 337,09			135 337,09 Kč
SO 208	Rekonstrukce mostu ev. č. 37433-3 přes náhon ČKD	3 285 575,89			3 285 575,89 Kč
SO 209	Rekonstrukce mostu ev. č. 377-009	19 452 851,73			19 452 851,73 Kč
SO 301	Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde 35%)	1 509 176,33			1 509 176,33 Kč
SO 302	Přeložka vodovodu DN 150 v km 1.835	193 264,76			193 264,76 Kč
SO 303	Přeložka vodovodu na ulici Ol. Blažka	480 147,00			480 147,00 Kč
SO 331	Úprava koryta Hlavníčky v km 1.220	551 168,25			551 168,25 Kč
SO 332	Úprava koryta Hlavníčky v km 1.500	774 327,84			774 327,84 Kč
SO 333	Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1.480	383 895,41			383 895,41 Kč
SO 334	Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 30%)	1 884 195,62	62 825,00		1 947 020,62 Kč
SO 335	Opevnění pravého břehu Svitavy v km 2,50-2,65	3 544 615,35	95 161,10		3 639 776,45 Kč
SO 351	Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 29,23%)	1 588 785,06			1 588 785,06 Kč
SO 380	Úprava meliorací	303 046,07			303 046,07 Kč
SO 421.1	Přeložka vedení NN na ulici Ol. Blažka	14 291,74			14 291,74 Kč
SO 451	Veřejné osvětlení na ulici Komenského	370 642,95			370 642,95 Kč
SO 451.1	Veřejné osvětlení na ulici Komenského, osvětlení mimo OK	24 358,10			24 358,10 Kč
SO 452	Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka	515 448,04			515 448,04 Kč
SO 452.1	Veřejné osvětlení na ulici Ol. Blažka, osvětlení mimo OK	52 915,44			52 915,44 Kč
SO 453	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní	460 637,31			460 637,31 Kč
SO 453.1	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK	48 716,20			48 716,20 Kč
SO 501	Přeložka STL plynovodu DN 150 v km 2.420	904 711,24			904 711,24 Kč
SO 502	Přeložka NTL plynovodu DN 200 na ulici Ol. Blažka	1 798 507,61			1 798 507,61 Kč
SO 503	Přeložka STL plynovodu DN 300 na ulici Sportovní	2 825 510,68			2 825 510,68 Kč
SO 702	Protihlukové stěny	5 325 460,44			5 325 460,44 Kč
SO 801	Rekultivace	1 052 655,57			1 052 655,57 Kč
SO 811.1	Náhradní výsadba	1 119 927,00			1 119 927,00 Kč
<b>Stavba celkem - způsobilé náklady</b>		<b>180 503 040,97</b>	<b>2 087 339,46</b>	<b>-19 320,00</b>	<b>182 571 060,43</b>

Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
<b>Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady</b>	<b>180 503 040,97</b>	<b>2 087 339,46</b>	<b>-19 320,00</b>	<b>182 571 060,43</b>

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 135.1	Připojení silnice II/377 - silnice II/377	461 427,72			461 427,72 Kč
SO 191	Úpravy objízdných tras	13 233 010,80	221 557,00	-335 658,86	13 118 908,94 Kč
SO 453.2	Veřejné osvětlení na ulici Sportovní, osvětlení mimo OK na sil. II/377	48 284,19			48 284,19 Kč
SO 701	Úprava oplocení ČKD TURBO TECHNICS	1 031 131,05			1 031 131,05 Kč
SO 811.3	Náhradní výsadba - následná péče	271 935,00			271 935,00 Kč
SO 301	Přeložka I. březovského vodovodu v km 1.200 (zde je 65%)	2 802 756,04			2 802 756,04 Kč
SO 334	Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (zde je 70%)	4 396 456,44	146 591,68		4 543 048,12 Kč
SO 351	Přeložka splaškové kanalizace v km 2.720 - 2.960 (zde je 70,77%)	3 846 675,28			3 846 675,28 Kč
<b>Stavba celkem - nezpůsobilé náklady</b>		<b>26 091 676,53</b>	<b>368 148,68</b>	<b>-335 658,86</b>	<b>26 124 166,35</b>

Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady		Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
Popis	VCP		MNP		
OSTATNÍ NÁKLADY		7 662 206,00			7 662 206,00 Kč
VEDEJŠÍ NÁKLADY		3 912 096,00			3 912 096,00 Kč
<b>Ostatní a vedlejší náklady díla - nezpůsobilé náklady</b>		<b>11 574 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 574 302,00</b>

Rekapitulace	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
<b>Stavba a ostatní a vedlejší náklady celkem - nezpůsobilé náklady</b>	<b>37 665 978,53</b>	<b>368 148,68</b>	<b>-335 658,86</b>	<b>37 698 468,35</b>

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady SÚS	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	
<b>Finanční náklady stavby celkem</b>	<b>218 169 019,50</b>	<b>2 455 488,14</b>	<b>-354 978,86</b>	<b>220 269 528,78</b>