

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Domažlické městské lesy spol. s r. o.

se sídlem: Tyršova 611, 344 01 Domažlice

zastoupený: Ing. Janem Bendou, jednatelem

tel. č.: 379 722 389

e-mail: posta@domazlicke-lesy.cz

IČ: 26322994

DIČ: CZ26322994

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 13472
(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

ZEMPRA KL s. r. o.

se sídlem: *** Husinec

zastoupený: ***

tel. č.: ***

e-mail: ***

IČ: 29013526

DIČ: ***

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 159944
(dále také jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „**strany**“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „**strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 31.08.2021 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „**Babylon – výměna spodní výpusti Babylonského rybníka**“ (dále též jen „smlouva“).

III.

ZMĚNA SMLOUVY

V odstavci 1. článku V. smlouvy se mění termín dokončení díla takto:

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 19.11.2021.

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.

Domažlice 29.10.2021

Husinec 29.10.2021

Domažlické městské lesy spol. s r. o.
Ing. Jan Benda, jednatel
objednatel

ZEMPRA KL s. r. o.
Petr Beneš, jednatel
zhotovitel