

DODATEK Č. 01 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE STAVBY
uzavřené dne 20.05.2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Mnichovo Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

IČ: 002 38 309

Zastoupený/á (jméno, příjmení, funkce): Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.

Bankovní spojení: bankovní účet číslo 2627181/0100 vedený u Komerční banky a.s.

a

Zhotovitel: Ing. Vratislav Salaba

Sídlo: Smrčí 35, Mírová pod Kozákovem 511 01

IČ:068 16 843 DIČ: CZ8606253766

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona.

Bankovní spojení: bankovní účet číslo 1464658163/0800 vedený u České spořitelny a.s.

II.
Účel a předmět dodatku

2.1 Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo je změna rozsahu díla, termínu dodání a ceny díla na akci „Rozšíření kapacit mateřské školy v ul. Mírová v Mnichově Hradišti, k.ú.z. Mnichovo Hradiště“. Rozsah díla se upravuje o méněpráce a vícepráce.

Méněpráce projektu jsou řešeny v částech:

- vodovodní přípojka -7 500,0 Kč bez DPH
- rampa pro imobilní v zahradě MŠ -4 800,0 Kč bez DPH

Vícepráce projektu jsou řešeny v částech:

- světelně technického posouzení objektu + 16 000,0 Kč bez DPH
- vystrojení centrální kotelny objektu + 32 000,0 Kč bez DPH
- kamerový systém objektu, telefonní rozvody včetně ústředny + 30 000,0 Kč bez DPH
- architektonickostavební část objektu SO01 a SO03 (členění fasády, členění vstupu do SO03, oplocení) + 30 000,0 Kč bez DPH
- monolitické konstrukce hlavního vstupu do SO03 + 32 000,0 Kč bez DPH
- aktualizace PBŘS stavby + 7 000,0 Kč bez DPH
- projekt interiérů včetně inventáře + 72 000,0 Kč bez DPH

2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy.

III.
Cena

3.1 Méněpráce projektu jsou stanoveny ve výši -12 300,0 Kč bez DPH.

Vícepráce jsou stanoveny ve výši 219 000,0 Kč bezDPH.

Celková cena díla se z původních 641 300,0 Kč bez DPH (slovy: šestsetčtyřicetjednatisíctřista Kč) navyšuje na 848 000,0 Kč bez DPH (slovy:osmsetčtyřicetosmtisíc Kč).

3.2 K výše uvedené ceně vyúčtuje zhotovitel DPH v sazbě stanovené právním předpisem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.
Čas plnění

4.1 Termín předání díla se nemění vyjma části Projekt interiérů. Projekt interiérů bude dodán do 6-ti týdnů od podpisu tohoto dodatku.

V.

Ujednání všeobecná

- 10.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 10.2 Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami a dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 10.3 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy zveřejní v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 10.5 Dodatek je vyhotoven ve dvou písemných vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho příloha přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 10.7 Souhlas s uzavřením tohoto dodatku dala Rada města svým usnesením č.446 z 25.10.2021

V Mnichově Hradišti dne 02.11.2021

V Turnově dne 02.11.2021

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.

Ing. Vratislav Salaba

.....
objednatel

.....
zhotovitel