

DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ**SML/1366/2021****1. statutární město Karviná**

adresa: Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát, PSČ 733 24
zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
technických: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

b) dotací: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx

IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen kupující)

a

2. AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
zastoupena: Ing. David Lesch, předseda představenstva
jednání ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx
se sídlem: Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10
IČ: 48108375
DIČ: CZ48108375
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen prodávající)

Smluvní strany uzavřely 21. 07. 2021 Kupní smlouvu č. **SML/1366/2021** (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je **dodávka a montáž, konfigurace JAZYKOVÉ LABORATOŘE a pořízení dalšího zboží** v rozsahu uvedeném v položkovém rozpočtu, který je přílohou Smlouvy (dále též „zboží“) v rámci veřejné zakázky „**Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní v Karviné - dodávky**“ (dále též „dodávky“). Při plnění Smlouvy je prodávající povinen vycházet z dokumentace zpracované společností ATRIS, s.r.o. (dále jen „dokumentace“). Místem plnění je **odborná učebna školy: Základní škola a Mateřská škola Cihelní v Karviné.**

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

I. Změna smlouvy

1. Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce – dodávky zboží ve výši **+ 35 000,- Kč bez DPH**, a méněpráce – nedodání zboží ve výši **- 61 000,- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Kupní cena se snižuje o 26 000,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku II. Cena, bod 1 Smlouvy tento text:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem bez DPH	1 330 000 Kč
----------------------------	---------------------

„

a nahrazuje se tímto textem takto:

„ Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem bez DPH	1 304 000 Kč
----------------------------	---------------------

„

II. Závěrečná ustanovení

1. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

5. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla Rada města Karviné usnesením č. 2694 ze dne 20. 10. 2021.

Příloha:

1. Změnový rozpočet

V Karviné 01. 11. 2021

V Ostravě 26. 10. 2021

Za kupujícího

Za prodávajícího

.....

.....

za statutární město Karviná

Za AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Ing. Helena Bogoczová, MPA,

Ing. David Lesch,

vedoucí Odboru majetkového,

předseda představenstva

na základě pověření ze dne 4.1.2021

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky
Jazyková laboratoř

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.06.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -26 000,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-26 000,00	-5 460,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -31 460,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky
Jazyková laboratoř

Místo:

Datum:

04.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů -26 000,00 -31 460,00

002	Jazyková učebna	-26 000,00	-31 460,00
-----	-----------------	------------	------------

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky

Objekt:

Jazyková laboratoř - ZŠ Cihelní

Soupis:

002 - Jazyková učebna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

statutární město Karviná

Projektant:

Uchazeč:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-26 000,00
HSV - HSV	0,00
M - učebna jazyků	-26 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky

Objekt:

Jazyková laboratoř - ZŠ Cihelní

Soupis:

002 - Jazyková učebna

Místo:

Datum:

Zadavatel:

statutární město Karviná

Projektant:

Uchazeč:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 000,00	
D	M		Učebna jazyků				-26 000,00	
1	K	R-2100	Switch 48 port dle technické specifikace - méněpráce	kus	-1,000	33 000,00	-33 000,00	
7	K		Rozšíření kabeláže - dodávka a montáž kabelů UTP vč. chrániček, doprava	kus	1,000	7 000,00	7 000,00	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky
Jazyková laboratoř

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.06.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky
Jazyková laboratoř

Místo:

Datum:

04.06.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
002	Jazyková učebna - záměna monitorů, učitelské stanoviště	0,00	0,00

Technické zprášení

Stavba: Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky

Objekt:

Jazyková laboratoř - ZŠ Cihelní

Soupis:

Jazyková učebna - záměna monitorů, učitelské stanoviště

Místo:

Zadavatel: statutární město Karviná
Uchazeč: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - HSV	0,00
M - učebna jazyků	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ a MŠ Borovského a ZŠ a MŠ Cihelní - Dodávky

Objekt:

Jazyková laboratoř - ZŠ Cihelní

Soupis:

Jazyková učebna - záměna monitorů, učitelské stanoviště

Místo:

Zadavatel: statutární město Karviná
Uchazeč: AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		M	Učebna jazyků				0,00	
2	K	R-2101	PC AUDIO SET - učitel dle technické specifikace (s 2 ks monitorů typu LENOVO T22i)	kus	-1,000	28 000,00	-28 000,00	
2	K	R-2101	PC AUDIO SET - učitel dle technické specifikace (změna - 2 ks monitorů typu 21.5" iiyama XUB2294HSU-W1)	kus	1,000	28 000,00	28 000,00	