

Dodatek č. 1

ke smlouvě a dílo č. 6440-0110-2021-051 uzavřené dne 9. 9. 2021
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonová 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohrnc, vedoucí OdP Praha

- ve věcech technických: Ing. Jan Vyskočil, vedoucí PS 0110,
Ing. Ladislav Hampl, SPI OdP Praha,

- ve věcech BOZP na pracovišti:

Fax:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0110 Jince, 262 23 Jince č.p. 462

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. B E S s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 7496

Sídlo: Benešov, Sukova 625, PSČ 25601

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Benešov

Číslo účtu: 3300121/0100

Zastoupená: Ing. Luboš Kurz, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Luboš Kurz, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Račan,

Fax:

E-mail:

Datová schránka: x8bztr

Adresa pro doručování: B E S s.r.o., Benešov, Sukova 625, PSČ 25601

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle čl. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- prodloužení termínu plnění;

na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 Změny a doplnění

1. V Či. 4.3. Čas a místo plnění - se mění následovně:
Termín pro ukončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla se mění a prodlužuje do data 25. 11. 2021.
2. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určité, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2 listech, z nichž všechny mají platnost originálu, 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 - Zjišťovací protokol k uzavření dodatku na akci „PS 0110 – Posádka Jince – Oprava komunikací“ - počet listů: 1

V Praze dne - 2 - 11 - 2021

Za objednatele:

Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým

V Benešově dne 26. 10. 2021

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz



MOCR02D8EX8
1/10 19688/2021-0110

Příloha č.1
Počet listů: 2

**Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Odbor provozu nemovité infrastruktury**

Oddělení provozu Praha

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K UZAVŘENÍ DODATKU

Akce: PS 0110 – Posádka Jince – Oprava komunikací
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6,
zaměstnanec pověřený jednáním:
vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Zdenko Pohranc
Zhotovitel: B E S s.r.o., Sukova 625, Benešov PSČ 256 01, IČO: 43792553
číslo SoD: 6440-0110-2021-051 ze dne 9. 9. 2021
Uživatel: VÚ 7935 Jince

TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU

V průběhu realizace akce „PS 0110 – Posádka Jince – Oprava komunikací“ neumožnil uživatel VÚ 7935 Jince zhotoviteli vstup do prostoru Posádkového cvičiště Jince v rozsahu nutném pro provedení opravy komunikace Brda. Zhotovitel má dle plánu využití PosCv umožněn vstup pouze jeden týden v měsíci, kdy se neprovádí výcvik v Posádkovém cvičišti Jince. Z důvodu nepřístupnosti pracoviště požaduje zhotovitel prodloužení termínu realizace do 25. 11. 2021.

Vyjádření účastníků realizace akce „PS 0110 – Posádka Jince – Oprava komunikací“
k požadovanému dodatku:

Za uživatele (VÚ 7935 Jince):

Za zhotovitele (B E S s.r.o.):

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
www.besbn.cz

[7]

Za objednatele (PS 0110 Jince):

Za objednatele (OdP Praha):

Za objednatele (vedoucí OdP Praha - AHNM):