

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby:

„Oprava sociálních zařízení na pavilonu KE“

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Pardubice
č. ú.: 36935561/0100
Zastoupený: prof. Ing. Miroslavem Ludwigem, CSc. - rektorem

Pověřený zástupce pro realizaci stavby:
RNDr. Pavel Ďurovec, ředitel SKM

Pověřený zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Paseka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: OTISTAV s.r.o.

Sídlo: Českolipská 390/7, 190 00 Praha 9
IČO: 24832898
DIČ: CZ24832898
Bankovní spojení: Sberbank a. s.
č. ú: XXXXXXXXXX
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178539
Zastoupený: Ing. Otakarem Trmalem, jednatelem

Pověřený zástupce pro realizaci stavby: Ing. Otakar Trmal,

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2016 Smlouvu o dílo č. 0034/16 na provedení stavby „Oprava sociálních zařízení na pavilonu KE“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Objednatel v souladu s dikcí § 23 odst. 7 písm. a) body 1. – 3. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadal zhotoviteli na podkladě jeho nabídky jakožto zájemce v rámci Jednacího řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘbU“) veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II. Předmět plnění

1. Článek III. „Předmět smlouvy“ odst. 3.1. Smlouvy se doplňuje následovně:
„Předmět smlouvy se mění o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 dodatku č. 1.“

III. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. **víceprací** dle přílohy č. 1 se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele v rámci JŘbU. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1:

Celková cena dodatečných prací bez DPH činí	423.515,70 Kč
DPH (21 %) ve výši	88.938,30 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH činí	512.454,00 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

2. Článek V. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádně provedené dílo ve výši 1.853.235,70 Kč bez DPH.

Článek V. odst. 5.2. Smlouvy se mění takto:

DPH bude účtována a uhrazena dle platných právních předpisů v době plnění předmětu díla.

Samostatně DPH ve výši 389.179,50 Kč.

Celková cena za řádné provedení díla vč. DPH ve výši 2,242.415,20 Kč.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle Smlouvy..
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, přičemž zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk a objednatel tři (3) výtisky.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se nedílnou součástí Smlouvy.

Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr - vícepráce

Za objednatele

V Pardubicích dne22.06.2016



prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
rektor Univerzity Pardubice



Za zhotovitele

V Praze dne 30.6.2016



Ing. Otakar Trmal
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY "Oprava sociálních zařízení na pavilonu KE" - Změna č.1

Popis ceny	Počet sociálních zařízení	Cena v CZK bez DPH
Cena bez DPH opravy jednoho sociálního zařízení dle zaslané změny č.1	1	7 430,10 Kč
Celková cena za změnu č.1 bez DPH za celé dílo "Oprava sociálních zařízení na pavilonu KE"	57	423 515,70 Kč

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - rekonstrukce soc. zař. na kolejích

Objekt: Změna č.1

Objednatel: Univerzita Pardubice

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Misto: Stavařov č.p.100, 530 09 Pardubice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 20. 6. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

7 430,10

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

312,20

1	721	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	1,400	223,00	312,20
---	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

1 671,80

2	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5,000	172,00	860,00
9	721	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,400	172,00	756,80
3	721	722181211	Ochrana vodovodního potrubí	m	5,000	11,00	55,00

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

3 188,00

10	721	725111231	Dodávka splachovače nádržkového keramického vč. plastového sedátka	soubor	1,000	1 890,00	1 890,00
----	-----	-----------	--	--------	-------	----------	----------

Cena zahrnuje:

Dodávka kompletního WC kombi - mísa+nádržka

Dodávka plastového sedátka

Dodávka pancéřové hadice na připojení - voda

Dodávka montážní sady na uchycení WC k podlaze

11	R	725210821	Příplatek za demontáž umyvadla	soubor	1,000	50,00	50,00
12	721	725210826	Přípojovací WC manžeta	soubor	1,000	150,00	150,00
13	721	725211602	Umyvadlo šířky 50 cm keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	840,00	840,00

Cena zahrnuje:

Dodávku umyvadla

Dodávku plastového sifonu se špuntem a chromovým vtokem

Dodávku sady uchycení umyvadla do zdiva

Dodávku zvukoizolační podložky mezi umyvadlo a obklad

14	721	725291511	Doplňky zařízení koupelen držák pro sprchovou hlavici	soubor	1,000	69,00	69,00
15	721	725291521	Doplňky zařízení koupelen dodávka a montáž sprchové hadice vč. sprchové hlavice	soubor	1,000	189,00	189,00

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

317,90

16	741	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	1,000	65,90	65,90
17	345	345551230	zásuvka 1násobná 16A Tango bílá, krytí IP44	kus	1,000	252,00	252,00

763 Konstrukce suché výstavby

380,00

18	763	763111331	Nalepení SDK impregnované desky tl 12,5 mm	m2	1,000	380,00	380,00
----	-----	-----------	--	----	-------	--------	--------

781 Dokončovací práce - obklady

1 240,40

22	781	781493511	Plastové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	14,000	88,60	1 240,40
----	-----	-----------	---	---	--------	-------	----------

OST Ostatní

320,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pardubice - rekonstrukce soc. zař. na kolejích

Objekt: Změna č.1

Objednatel: Univerzita Pardubice

Zhotovitel: Otistav s.r.o.

Místo: Stavařov č.p.100, 530 09 Pardubice

Zpracoval:

Datum: 20. 6. 2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
7	R	R001	Zednické přípomoce	kpl	1,000	320,00	320,00

N00 Zaokrouhlení -0,20

8	R	R002	Zaokrouhlení	kpl	1,000	-0,20	-0,20
---	---	------	--------------	-----	-------	-------	-------

Celkem 7 430,10