

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 15 / 2021

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Městys Stará Říše – Oprava místní komunikace“

Objednatel :

Městys Stará Říše

se sídlem: Stará Říše 124, 588 67 Stará Říše

IČ: 00286648

DIČ: CZ00286648

v zastoupení: pan Zdeněk Svoboda, starosta obce

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel :

SILKO s.r.o.

se sídlem: Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava

IČ: 60755075

DIČ: CZ60755075

zápis v OR: u KS Brno, oddíl C, vložka 19634

společnost zastupuje: Milan Kovář, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto dodatku č. 1

Zdůvodnění :

Při kontrole stávajícího stavu vozovky bylo nutné na části úseku, který již neodpovídal pokládce dvouvrstvého mikrokoberce EMK 0/8+0/8 provést asfaltobeton ACO 11+ v tl. 5 cm.

II.

Obě strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl.III.odst.3.3 smlouvy, který se mění a nově zní :

3.3 Cena za plnění díla je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH..... 2 694 425,55 Kč
DPH 21%..... 565 829,36 Kč
Cena celkem včetně DPH..... 3 260 254,91 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je dodatkový rozpočet – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

Ve Staré Říši, dne 02 -11- 2021


V Jihlavě, dne 26.10. 2021

MĚSTYS STARÁ ŘÍŠE
588 67 STARÁ ŘÍŠE 124
IČO: 00286648, DIČ: CZ00296648



Městys Stará Říše
pan Zdeněk Svoboda
starosta obce

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075



SILKO s.r.o.
pan Milan Kovář
jednatel společnosti

Dodatek č. 1 přezkoumala:
Alena Kovářová
Dne: 26. 10. 2021



Dodatkový rozpočet - vícepráce - méněpráce

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|------------------------|
| Název stavby: | oprava MK Městys Stará Říše | | Doba výstavby: | Městys Stará Říše | | | | | | | | | |
| Druh stavby: | | | Začátek výstavby: | | | | | | | | | | |
| Lokalita: | Městys Stará Říše | | Konec výstavby: | SILKO s.r.o. | | | | | | | | | |
| JKSO: | | | Zpracováno dne: | 26.10.2021 | | | | | | | | | |
| C | Objekt | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. | Náklady (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Hmotnost (t) | Celkem | Cenová soustava |
| 1 | | | Rozjezd od hlavní komunikace - za třetí výjezd z JZD (balená) | | | | 450 087,56 | 120 121,52 | 570 209,08 | 233,59 | | | |
| 1 | 938909311R00 | | Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. - zametením | m2 | 1 344,00 | 3,00 | 0,00 | 4 032,00 | 4 032,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 2 | 938909311R00 | | Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. - mytím | m2 | 1 344,00 | 2,00 | 0,00 | 2 688,00 | 2 688,00 | 0,00 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 3 | 919735113R00 | | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 cm | m | 20,00 | 110,00 | 0,00 | 1 353,40 | 846,60 | 2 200,00 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 4 | 113108305R00 | | Odstranění podkladu pl.do 1000 m2,penetrační makadam tl. 5 - 10 cm | m2 | 400,00 | 105,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,11 | RTS I / 2017 | |
| 5 | 57323111R00 | | Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 1 344,00 | 15,00 | 0,00 | 18 318,72 | 1 841,28 | 20 160,00 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 6 | 57275311R00 | | Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem | t | 14,00 | 3 300,00 | 0,00 | 41 878,06 | 4 321,94 | 46 200,00 | 1,00 | RTS I / 2017 | |
| 7 | 577142112R00 | | Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm | m2 | 1 344,00 | 305,00 | 0,00 | 375 674,88 | 34 245,12 | 409 920,00 | 0,13 | RTS I / 2017 | |
| 8 | 457621412R00 | | Těsnění z asfaltobet. úprava spár závlivkou | m | 250,00 | 110,00 | 0,00 | 12 862,50 | 14 637,50 | 27 500,00 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 9 | 99822511R00 | | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný | t | 269,77 | 57,49 | 0,00 | -162 726,98 | -97 678,19 | -262 405,17 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 2 | | | od třetího výjezdu z JZD po rozcestí (mikrooberec) | | | | | | | | | | |
| 10 | 938909311R00 | | Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. - zametením | m2 | -1 344,00 | 3,00 | 0,00 | -4 032,00 | -4 032,00 | -4 032,00 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 11 | 938909311R00 | | Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. - mytím | m2 | -1 344,00 | 2,00 | 0,00 | -2 688,00 | -2 688,00 | -2 688,00 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 12 | 573231110R00 | | Postřik živичný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 | -1 344,00 | 13,00 | 0,00 | -15 308,16 | -2 163,84 | -17 472,00 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| 13 | 57275311R00 | | Vyrovnání povrchu krytý asfaltovým betonem | t | -10,00 | 3 300,00 | 0,00 | -29 912,90 | -3 087,10 | -33 000,00 | 1,00 | RTS I / 2017 | |
| 14 | 572763151R00 | | Vyspravení vytluků metodou Patch | t | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | RTS I / 2017 | |
| 15 | 579202113R00 | | Mikrooberec jednovrstvý EMK 0/8 mm, vyrovnání podkladu | m2 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | RTS I / 2017 | |
| 16 | 579202113R00 | | Mikrooberec dvouvrstvý EMK 0/8+ 0/8 mm | m2 | -1 344,00 | 150,00 | 0,00 | -117 505,92 | -84 094,08 | -201 600,00 | 0,02 | RTS I / 2017 | |
| 17 | 99822511R00 | | Přesun hmot, pozemní komunikace | t | -28,06 | 57,49 | 0,00 | -1 613,17 | -1 613,17 | -1 613,17 | 0,00 | RTS I / 2017 | |
| Celkem vícepráce: | | | | | | | | | | 309 803,91 | | | |

Vícepráce - navýšení provedení asfaltbetonu
Měněpráce - snížení rozsahu provedení dvouvrstvého mikrooberece

rozdíl vícepráce - méněpráce bez DPH

570 209,08
-260 405,17

309 803,91

MĚSTYS STARÁ ŘÍŠE
588 67 STARÁ ŘÍŠE 124
IČO: 002866648, DIČ: CZ002866648

Svoboda

SILKO s.r.o.
Kosovská 5275/16a, 586 01 JIHLAVA
Tel.: 567 306 905
IČ: 60755075, DIČ: CZ60755075

