

**„Rekonstrukce povrchu víceúčelového venkovního hřiště,
ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**





Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 6/2021

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)





Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **Tomáš Sobotka**
Sídlo: Nové náměstí 1261/3, 104 00 Praha 10
Zastoupen: Tomášem Sobotkou
IČO: 16239351
DIČ: CZ6407272212
Zápis v obchodním rejstříku: nezapsán
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tento dodatek:

**ČI. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, které je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**ČI. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	2.064 467, 00 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>376.020,00 Kč</u>
Celková cena	2.440.487,00 Kč

(slovy: dvěmilionyčtyřistačtyřicettisícčtyřistaosmdesát sedm korun českých bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**ČI. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 29.10.2021


Za objednatele:

Za zhotovitele :



TOMS – Tomáš Sobotka
sportovní stavitelství
DIČ : CZ 6407272212
IČO: 16239351

Správce rozpočtu



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Spodní stavba	HSV				
47	Umělý trávník	HSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10151	„Rekonstrukce povrchu víceúčelového venkovního hřiště, ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8 - Bohnice“
O:	01	Rekonstrukce povrchu víceúčelového venkovního hřiště
R:	10151	„Rekonstrukce povrchu víceúčelového venkovního hřiště, ZŠ Dolákova, Dolákova 1/555, Praha 8 - Bohnice“

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Spodní stavba				
1	1	Obvod plochy z ocel. L profilu 40x40x4mm, Zn (dorz k UT3G 50mm)	m			
2	2	Gumový obrubník 1000x250x40mm, celoplošně lepený PU lepidlem (výplň plochy mezi L profilem a plotem)	m			
Díl: 47		Umělý trávník				
3	3	Lajnování 2x malá kopaná	m			
4	4	Lajnování 4x volejbal	m			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
5	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání