

Dodatek č. 2 ke smlouvě o provedení stavby „Pumptrack Tanvald“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník

I. Smluvní strany

Město Tanvald
sídlo: Palackého 359, 468 41 Tanvald
zastoupené: Mgr. Vladimír Vyhnálek
IČ: 00262587
DIČ: CZ00262587
bank. spojení: KB a.s.
číslo účtu: 1423451/0100

(dále jen objednatel)

Dirty Parks s.r.o.
sídlo: Soudná 10, 506 01 Jičín
zastoupená: Tomášem Kudrnáčem, jednatelem společnosti
IČ: 06864309
DIČ: CZ06864309
bank. spojení: Česká spořitelna
číslo účtu: 5234938379/0800
zapsaná/ý v u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C41210

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 17.6.2021.

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ze strany objednatele k požadavku realizovat oplocení pumtracku. Cena oplocení je vyčíslena v přiloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Změna článku VIII. Smlouvy - platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	3.369.543,- Kč
cena víceprací bez DPH dodatek č. 1	312.171,- Kč
méněpráce bez DPH	- 63.590,- Kč
cena víceprací bez DPH dodatek č. 2	135.828,98 Kč
Součet	3.753.852,98,- Kč
DPH	788.330,13 Kč
Cena celkem s DPH	4.542.283,11 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 jsou nedotčená tímto Dodatkem č. 2 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Tanvaldu dne.....

V.....dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Vladimír Vyhnálek
starosta

.....
Tomáš Kudrnáč
jednatel společnosti