

Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb
č. Objednatele 03PU-002088, č. Poskytovatele L-20-012-000 ze dne 11. 3. 2020
(dále jen „Dodatek č. 2“):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
zastoupený: ředitelem Závodu Brno
Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 659 93 390

Zhotovitel: Linio Plan, s.r.o.
Sochorova 23, 616 00 Brno
zastoupený: jednatel
IČ: 27738809

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 2/2021 ve znění:

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11. 3. 2020 mezi sebou zavřely Smlouvu o poskytování služeb „Jmk - projekční příprava staveb provozního úseku Závodu Brno“ č. 03PU-002088 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zpracování projektové dokumentace vybraných staveb zajišťovaných Provozním úsekem Závodu Brno ŘSD ČR, a to včetně zajištění nezbytné inženýrské činnosti vedoucí k zajištění potřebných rozhodnutí věcně příslušných správních orgánů, potřebných pro zahájení vlastní realizace každé dané projektované stavby.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílčím plnění Smlouvy je mj. zpracování dokumentace pro stavební povolení včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení a navazující zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem I/19 Kunštát, průtah (dále jen „Stavba“).
- 1.3. Smluvní strany konstatují, že přes veškeré úsilí zhotovitele z důvodů vytížení na straně stavebních úřadů není možné zajistit nabytí právní moci povolení v původním termínu 9/2021. Žádost o vyjádření OD Jmk k PD byla odeslána 11/2020, žádosti o stavební povolení byly podány 12/2020. K 30.6.2021 žádná žádost nebyla přes urgencye zahájena ani vyřízena.
- 1.4. Smluvní strany, ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím bodě 1.3 tohoto dodatku, shodně konstatují, že je nezbytné přiměřeným způsobem prodloužit lhůty plnění.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Název zakázky:

I/19 Kunštát - rekonstrukce v km 217,500 - km 217,640 - DSP/PDPS

Specifikace ceny

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
A - Průvodní zpráva				
B - Souhrnné technická zpráva				
C - Situační výkresy				
D - Dokumentace objektů				
Doklady				
Soupis prací, rozpočet				
Související dokumentace				
Geodetické zaměření				
Zjištění a ověření IS				
Záborový elaborát				
Planografické práce				
IČ - Inženýrská činnost				
<i>Uzavření smluv o vybudování a převzetí přeložek</i>				
<i>Majetkoprávní příprava pro realizaci opěrné zdi</i>				
součet (bez DPH)				359 300 Kč
DPH 21%				75 453 Kč
celková cena vč. DPH				434 753 Kč

