

**DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), dále jen „smlouva“

**Číslo smlouvy objednatele: 859/2021**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**Smluvní strany:****Objednatel:****Povodí Vltavy, státní podnik**

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech technických:

, pověřen vedením technického střediska

, pověřen vedením technického střediska

, vedoucí provozního střediska Plzeň

, říční dozorce provozního úseku Radbuza

IČ:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

číslo účtu:

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXX)

(dále jen „objednatel“)

**a****Zhotovitel:****Ing. Jan Kubát**

Komenského 402/10, 435 11 Lom

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČ:

75385961

DIČ:

CZ7512132947, není plátcem DPH

bankovní spojení:

mBank S.A.

číslo účtu:

živnostenský list ŽÚ MÚ Litvínov č.j. ŽÚ/meltd/12773/2010/Mar

tel.:

e-mail: [XXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXX)

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 859/2021.

**Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo****II. Lhůty provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději **do 31.03.2022.**

**III. Cenové a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví částkou ve výši: **205 000,00 Kč** (není plátcem DPH).

2. Podkladem pro stanovení ceny díla je kalkulace ceny obsažená v aktualizované cenové nabídce zhotovitele ze dne 24.10.2021.

### **VIII. Závěrečná ustanovení**

10. Nedílnou součástí smlouvy je aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2021.

K prodloužení termínu pro provádění díla a k navýšení celkové ceny díla dochází z důvodu rozšíření předmětu projektové dokumentace (rekonstrukce vypustného zařízení a obslužné lávky a odstranění sedimentu z přílehlé vodní plochy).

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 859/2021 ze dne 22.04.2021 se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

objednatel: dne

zhotovitel: dne

.....  
[redacted]  
pověřen vedením technického střediska  
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka

.....  
[redacted]